



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Proiect
Nr. 139 din 21.06.2022

HOTĂRÂRE

de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 271 din 22.12.2021

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 27.06.2022, **analizând** Referatul de aprobare nr. 11386 din 21.06.2022 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani referitor la adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 de aprobare a Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 271 din 22.12.2021,

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 11387 din 21.06.2022 al Direcției Dezvoltare și Promovare, Direcției Buget-Finanțe, Direcției Juridică, Administrație Publică Locală și Direcției Investiții și Achiziții Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani,

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism,

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură,

în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 4.202 din 03.05.2019 și Actul Adițional nr. 1, Anexa 1- Condiții specifice, Secțiunea I, Art. 8 Completarea Condițiilor generale cu privire la modificarea contractului de finanțare și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și cu Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1336/2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit d), alin. (5) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se modifică art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 271 din 22.12.2021, după cum urmează:

*„Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” în cuantum de **11.530.558,21 lei (inclusiv TVA)**.*

*Art. 3 Se aprobă contribuția proprie a Consiliului Județean Botoșani în sumă totală de **4.891.057,23 lei (inclusiv TVA)** din bugetul Consiliului Județean Botoșani, din care:*

*a) **4.755.557,21 lei (inclusiv TVA)** reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului*

*b) **135.500,02 lei**, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA) ”.*

Art. 2. Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile vor fi incluse în bugetul județean aferent anului 2022.

Art. 3. Se aprobă valoarea cheltuielilor cu care se ajustează contractul de lucrări nr. 2.538 din 10.02.2021, care este în sumă de **404.239,15 lei fără TVA**, respectiv **481.044,59 lei cu TVA inclus**.

Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiect, rămân neschimbate.

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Botoșani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate.

PREȘEDINTE,

Doina Elena FEDEROVICI

Avizat pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Marcel Stelică BEJENARIU

Botoșani,

Nr. _____ din _____ 2022



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Nr. 11386 din 21.06.2022

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor și domnilor consilieri,

Consiliul Județean Botoșani implementează, în baza contractului de finanțare nr. 4.202/03.05.2019, proiectul „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani”, cod SMIS 121833, conform Contractului de finanțare nr. 4.202 din 03.05.2019, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 119 din 11.09.2018 a fost aprobată o valoare totală a proiectului în cuantum de 6.775.001,13 lei inclusiv TVA. Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 89 din 25.06.2020 a fost actualizată valoarea totală a proiectului (conform Proiectului Tehnic aprobat) fiind în cuantum de 8.609.756,50 lei inclusiv TVA.

În data de 10.02.2021 a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 2.538, încheiat între U.A.T. Județul Botoșani și Asocieria S.C. Conest S.A. - S.C. Hospital Technical Solutions S.R.L., iar în data de 23.02.2022 a fost semnat contractul de execuție lucrări complementare nr. 3.798, în prezent lucrările fiind finalizate.

Prin Actul Adițional 2 la contractul de execuție nr. 2.538 din 10.02.2021 s-a ajustat prețul la materiale pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15 din 2021, cu suma de **495.210,17** fără TVA (**589.300,10 lei** cu TVA inclus). Decontarea către constructor a ajustării de preț la materiale s-a aplicat la fiecare solicitare de plată din partea acestuia, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de execuție lucrări.

În data de 13.05.2022, executantul S.C. CONEST S.A. Iași a notificat Consiliul Județean Botoșani privind încheierea lucrărilor și a depus ultima solicitare de plată pentru contractul nr. 2.538 din 10.02.2021.

Conform Centralizatorului situației de lucrări finale, cheltuielile cu materialele aferente lucrărilor executate este de 914.725,50 lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 173.797,85 lei, iar valoarea cu care trebuie ajustat contractul de execuție a lucrărilor nr. 2.538 din 10.02.2021, utilizând indicii de cost în construcții pentru costul materialelor, aferenți lunilor februarie 2021 și februarie 2022, este de **404.239,15 lei fără TVA** respectiv **481.044,59 lei cu TVA inclus**.

Astfel, valoarea totală actualizată a proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” este în cuantum de **11.530.558,21 lei** (cu TVA inclus), din care:

- Valoare eligibilă este de **6.775.001 lei**
- Valoare neeligibilă este de **4.755.557,21 lei**
- Contribuția proprie a CJ Botoșani (2% din valoarea eligibilă) este de **135.500,02 lei**.

Față de cele de mai sus, supun spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.

PREȘEDINTE,

Doina- Elena FEDEROVICI



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Direcția Dezvoltare și Promovare,
Direcției Investiții și Achiziții Publice,

Direcția Juridică, Administrație Publică Locală,
Direcția Buget- Finanțe,

Nr. 11387 din 21.06.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Avizat,
Administrator public al Județului
Cristian NISTOR

Consiliul Județean Botoșani implementează proiectul „*Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani*”, cod SMIS 121833, conform Contractului de finanțare nr. 4.202 din 03.05.2019, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

În data de 03.05.2019 a fost semnat contractul de finanțare nr. 4.202 pentru investiția sus-menționată, în prezent proiectul aflându-se în implementare.

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 119 din 11.09.2018 a fost aprobată valoarea totală a proiectului în cuantum de **6.775.001,13 lei** inclusiv TVA. Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 89 din 25.06.2020 a fost actualizată valoarea totală a proiectului (conform Proiectului Tehnic aprobat) fiind în cuantum de **8.609.756,50 lei** inclusiv TVA.

Execuția lucrărilor la acest obiectiv de investiție a fost realizată în baza contractelor nr. 2.538 din 10.02.2021 și 3.798 din 23.02.2022.

În data de 31 august 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 833, Ordonanța Guvernului nr. 15 din 30 august 2021, cu dată de intrare în vigoare 3 septembrie 2021.

Contractul de execuție lucrări nr. 2538/10.02.2021 nu a avut prevăzute clauze de ajustare în conformitate cu prevederile Art. 221 alin. (1) lit. (a) din Legea 98/2016, și nici posibilitatea de ajustare în baza prevederilor art. 12 alin (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, motiv pentru care au devenit incidente prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021.

Astfel, S.C. CONEST S.A. a înaintat adresa nr. 5.422 din 08.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 15.462 din 09.09.2021, prin care a solicitat ajustarea valorii cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat din contract la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021, cu suma de 495.210,17 fără TVA respectiv 589.300,10 lei cu TVA inclus. Această ajustare a fost aprobată prin HCJ nr. nr. 206 din 15.10.2021 și a fost inclusă în contract prin întocmirea actului adițional nr. 2/18.433/21.10.2021.

Precizăm faptul că decontarea către constructor a ajustării de preț la materiale s-a aplicat la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de execuție lucrări. Această ajustare va fi inclusă în contractul de finanțare printr-un act adițional, urmând ca partea aferentă lucrărilor eligibile să fie solicitată de la bugetul de stat printr-o cerere de rambursare, după aprobarea actului adițional, conform prevederilor Ordinului MDLPA nr. 2.050/30.12.2021 pentru modificarea și înlocuirea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică de lucrări finanțate prin POR 2014-2020 .

În data de 13.05.2022, executantul S.C. CONEST S.A. Iași a notificat Consiliul Județean Botoșani privind încheierea lucrărilor și a depus ultima solicitare de plată pentru contractul nr. 2.538 din 10.02.2021, care include și suma aferentă ajustării de preț la materiale în baza O.G. nr. 15/2021.

Valoarea cheltuielilor cu materialele aferente lucrărilor executate este de 914.725,50 lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 173.797,85 lei, conform Centralizatorului privind ajustarea materialelor aferente Situației finale de lucrări.

Conform Centralizatorului situației de lucrări finale, cheltuielile cu materialele aferente lucrărilor executate este de 914.725,50 lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 173.797,85 lei, iar valoarea cu care trebuie ajustat contractul de execuție a lucrărilor nr. 2.538 din 10.02.2021, utilizând indicii de cost în construcții pentru costul materialelor, aferenți lunilor februarie 2021 și februarie 2022, este de **404.239,15 lei fără TVA** respectiv **481.044,59 lei cu TVA inclus**.

Menționăm faptul că, de la data semnării contractului de execuție lucrări (luna februarie 2021), indicele de cost în construcții pentru costul materialelor a crescut semnificativ de la **110,2** la **158,90** (luna februarie 2022 - ultimul indice publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri).

De asemenea, menționăm faptul că O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, prevede la art. 46 faptul că, în cazul contractelor de achiziții publice/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de lucrări prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, pentru care contractanții nu depun solicitarea prevăzută la art. 11 alin. (1), prevederile respectivei ordonanțe a Guvernului se aplică până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții.

Având în vedere prevederile Legii nr. 281/02.12.2021 pentru aprobarea O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, art. (14): „*Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde*

totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, dirigințe de șantier și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.”, se impune încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 2.538 din 10.02.2021 pentru determinarea prețului final al contractului, prin includerea ajustării de preț la materiale aferentă situației finale de lucrări.

Astfel valoarea totală actualizată a proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” este în cuantum de **11.530.558,21 lei** (cu TVA inclus), din care:

- Valoare eligibilă este de **6.775.001 lei**
- Valoare neeligibilă este de **4.755.557,21 lei**
- Contribuția proprie a CJ Botoșani (2% din valoarea eligibilă) este de **135.500,02 lei**.

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței consiliului județean a proiectului de hotărâre, în forma prezentată.

Direcția Dezvoltare și Promovare
Director executiv,
Otilia MORUZ

Direcția Juridică, Administrație Publică Locală
Director executiv,
Amalia MARIAN

Direcția Investiții și Achiziții Publice
Director executiv,
Antonela PĂTRAȘCU

Direcția Buget- Finanțe
Director executiv,
Magda DIDII