



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

PROIECT
Nr. 214 din 14.10.2021

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act adițional de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat din contractul de lucrări nr. 2.538/10.02.2021 încheiat în cadrul proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani”, cod SMIS 121833

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință extraordinară la data de 15.10.2021,

urmare adresei nr. 5.422 din 08.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 15.462 din 09.09.2021 și adresei nr. 5.841 din 29.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 16.743 din 29.09.2021, primite din partea S.C. CONEST S.A. Iași,

analizând Referatul de aprobare nr. 17853 din 14.10.2021 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani referitor la aprobarea încheierii unui act adițional de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat din contractul de lucrări nr. 2.538/10.02.2021 încheiat în cadrul proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani”, cod SMIS 121833,

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 17854 din 14.10.2021 al Direcției Dezvoltare și Promovare, Direcției Juridică, Administrație Publică Locală, Direcției Investiții și Achiziții Publice și Direcției Buget-Finanțe,

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură,

- Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, activități social-culturale, sportive, tineret și de agrement,

- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene,

în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și cu Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1336/2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și f), alin. (5) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 2.538/10.02.2021 încheiat între U.A.T. Județul Botoșani și S.C. CONEST S.A. Iași în cadrul contractului de finanțare nr. 4.202 din 03.05.2019, având ca obiect ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat existent la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor cu care poate fi ajustat contractul de execuție a lucrărilor nr. 2.538 din 10.02.2021, care este în sumă de 495.210,17 fără TVA, respectiv 589.300,10 lei cu TVA inclus.

Art. 3. Suma estimată la art. 2 din prezenta hotărâre se va suporta din cheltuielile neeligibile aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020, până la concurența sumei de 1.479.000 lei prevăzută în bugetul propriu al județului pentru anul 2021, cu precizarea că ajustarea prevăzută la art. 2 se va aplica la fiecare solicitare de plată din partea executantului, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de execuție lucrări nr. 2.538/10.02.2021.

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică BEJENARIU

Botoșani,

Nr. _____ din _____ 2021



R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Anexa

la Hotărârea nr. _____ din _____ 2021

(nr. pag. = 2)

ACT ADIȚIONAL NR. 2/.....

la Contractul nr. 2.538 din 10.02.2021

de lucrări de construcții și instalații pentru proiectul “*Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian nr.11 Botoșani*”,

cod SMIS 121833

COD CPV: 45210000-2 | Lucrări de construcții de clădiri

45300000-0 | Lucrări de instalații pentru clădiri

45000000-7 - Lucrări de construcții

PREȘEDINTE,

Doina-Elena FEDEROVICI

Avizat pentru legalitate

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Marcel Stelică BEJENARIU



R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

ACT ADIȚIONAL NR. 2/.....

la contractul nr. 2.538 din 10.02.2021

de lucrări de construcții și instalații pentru proiectul “ Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian nr.11 Botoșani”,

cod SMIS 121833

COD CPV: 45210000-2 | Lucrări de construcții de clădiri

45300000-0 | Lucrări de instalații pentru clădiri

45000000-7 - Lucrări de construcții

Părți contractante:

U.A.T. JUDEȚUL BOTOȘANI, cu sediul în municipiul Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, cod fiscal 3372955, reprezentată prin **d-na DOINA – ELENA FEDEROVICI** – Președinte și **d-na MAGDA DIDII** – Director executiv Direcția Buget – Finanțe, în calitate de **achizitor**, pe de o parte, și

Asocierea **SC CONEST S.A. – S.C. HOSPITAL TEHNICAL SOLUTIONS SRL** formată din:

S.C. CONEST S.A. (lider de asociere) cu sediul în Iași, Bulevardul Metalurgiei nr.2, telefon +40232 230 694, fax +40232 437 913, înmatriculată la Registrul Comerțului Iași, sub numărul J22/352/1991, CUI RO1959695, cont RO98TREZ4065069XXX002176, deschis la Trezoreria Iași, reprezentată de **dl. IRINEL-GEORGE TOFAN**, având funcția de Director general

și

S.C. HOSPITAL TEHNICAL SOLUTIONS S.R.L. (asociat), cu sediul în Șos. Dudești-Pantelimon, nr. 44, et.3, sector 3, București, telefon +40371 428072, fax +40371 1606594, înmatriculată la Registrul Comerțului București, sub numărul J40/6134/2018, CUI RO39292806, cont RO30INGB0000999907899566, deschis la ING Sucursala București, reprezentată de **VALENTIN SCHNAIDER**, având funcția de Administrator,

în calitate de **executant**

În temeiul:

- Ordonanței Guvernului nr. 15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,
- Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020,

- prevederilor art. 19 Amendamente, din contractul de lucrări nr. 2538/10.02.2021

Și având în vedere:

- HCJ nr. din
- Referatul de necesitate nr. din
- Memoriul justificativ nr. din întocmit de echipa de implementare

Se încheie prezentul act adițional, de comun acord, după cum urmează:

I. Se introduc următoarele articole noi: 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, după cum urmează:
18.3. Începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 15 din 30 august 2021, se ajustează în plus contractul de execuție a lucrărilor nr. 2.538 din 10.02.2021.

18.4. Ajustarea prețului contractului se va realiza la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a ordonanței, respectiv 03.09.2021, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivului de investiție.

18.5. Formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea prețului contractului, având în vedere că Ordonanța permite doar ajustarea cheltuielilor aferente materialelor, este:

$An = av + m * Mn/Mo$, unde:

„An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele din cadrul situațiilor de lucrări care vor fi prezentate la plată

Atenție! Nu vor fi ajustate cheltuieli directe, cheltuielile indirecte și profitul. De asemenea coeficientul de ajustare NU se va aplica echipamentelor, dotărilor și activelor necorporale cuprinse în contractul de lucrări.

„av” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform Contractului;

„m” reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor;

„Mn” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „n,, de referință aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n,,. Valoarea indicelui este publicată de Institutul Național de Statistică în tabelul 15;

„Mo” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

18.6. Restul lucrărilor de executat la data intrării în vigoare a O.G.nr. 15/2021, întocmit de executantul lucrărilor, dirigințele de șantier și însușit de autoritatea contractantă, a fost transmis de S.C. CONEST S.A. cu adresa nr. și este în sumă de **4.178.580,23 lei fără TVA**.

18.7. Valoarea cheltuielilor cu materialele aferente lucrărilor rămase de executat la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021 este de **2.717.626,43 lei fără TVA**, conform formularelor F3 și C6 anexate Centralizatorului Anexa 1.1.

18.8. Valoarea estimată a cheltuielilor cu materialele, cu care poate fi ajustat contractul de execuție a lucrărilor nr. 2.538 din 10.02.2021, utilizând indicii de cost în construcții pentru costul materialelor aferenți lunilor februarie și iunie 2021, este de **495.210,17 fără TVA** respectiv **589.300,10 lei cu TVA inclus**.

II. Celelalte clauze din contractul nr. 2.538/10.02.2021, rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie prezentul act adițional în 4 (patru) exemplare de valoare juridică egală, din care trei exemplare revin achizitorului și un exemplar revine prestatorului.

Achizitor,
U.A.T. JUDEȚUL BOTOȘANI

PREȘEDINTE,
DOINA - ELENA FEDEROVICI

Direcția Buget-Finanțe
Director Executiv,
Magda DIDII

Control Financiar Preventiv,
Laurențiu BLEZNEAC

Direcția Juridică
Administrație Publică Locală
Director Executiv,
Amalia MARIAN

Direcția Dezvoltare Promovare
Director Executiv,
Otilia MORUZ

Prestator,
ASOCIEREA S.C. CONEST S.A. – S.C.
HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL
prin S.C. CONEST S.A. -Lider
Director General,
IRINEL GEORGE TOFAN

Direcția Investiții, Achiziții Publice
Director Executiv,
Antonela PĂTRAȘCU

Serviciul Achiziții Publice
Șef serviciu,
Viorel ȚIGĂNAȘU



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Nr. 17853 din 14.10.2021

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor și domnilor consilieri,

Consiliul Județean Botoșani implementează proiectul „*Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani*”, cod SMIS 121833, conform Contractului de finanțare nr. 4.202 din 03.05.2019, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

În prezent, proiectul se află în implementare, data de finalizare a acestuia fiind **31.08.2022**.

În data de 31 august 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 833, **Ordonanța Guvernului nr. 15 din 30 august 2021**, cu dată de intrare în vigoare 3 septembrie 2021.

De asemenea, în data de 21.09.2021 a fost publicat **Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1336 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a O.G. nr. 15/2021** privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Executantul lucrărilor S.C. CONEST S.A. Iași a înaintat adresa nr. 5.422 din 08.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 15.462 din 09.09.2021, prin care solicită ajustarea valorii materialelor aferente restului de executat din contractul nr. 2.538/10.02.2021, încadrându-se astfel în termenul de 15 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței.

Restul lucrărilor de executat la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021, conform centralizatorului Anexa 1.1 la Ordinul MDLPA nr. 1.336 din 21.09.2021, întocmit de executantul lucrărilor și dirigintele de șantier, a fost transmis Consiliului Județean Botoșani de către S.C. CONEST S.A. cu adresa nr. 5.841 din 29.09.2021 și este în sumă de **4.178.580,23 lei fără TVA**.

Valoarea cheltuielilor cu materialele aferente lucrărilor rămase de executat la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021 este de **2.717.626,43 lei fără TVA**, conform formularelor F3 și C6 anexate Centralizatorului Anexa 1.1.

Valoarea estimată a cheltuielilor cu care poate fi ajustat contractul de execuție a lucrărilor nr. 2.538 din 10.02.2021, utilizând indicii de cost în construcții pentru costul materialelor, aferenți lunilor februarie și iunie 2021, este de **495.210,17 fără TVA** respectiv **589.300,10 lei cu TVA inclus**.

Suma estimată se va suporta din cheltuielile neeligibile aprobate prin H CJ nr. 89 din 25.06.2020, până la concurența sumei de 1.479.000 lei prevăzută în bugetul propriu al județului pentru anul 2021, cu precizarea că ajustarea se va aplica la fiecare solicitare de plată din partea executantului, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de execuție lucrări nr. 2.538/10.02.2021.

Față de cele de mai sus, supun spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.

PREȘEDINTE,

Doina- Elena FEDEROVICI



Direcția Dezvoltare și Promovare,
Direcției Investiții și Achiziții Publice,

Direcția Juridică, Administrație Publică Locală,
Direcția Buget- Finanțe,

Nr. 17854 din 14.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Consiliul Județean Botoșani implementează proiectul „*Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani*”, cod SMIS 121833, conform Contractului de finanțare nr. 4.202 din 03.05.2019, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

În data de 03.05.2019 a fost semnat contractul de finanțare nr. 4.202 pentru investiția sus-menționată. În prezent, proiectul se află în implementare, data de finalizare a acestuia fiind **31.08.2022**.

Prin HCJ nr. 89 din 25.06.2020 a fost aprobată valoarea totală a proiectului în cuantum de **8.609.756,50 lei** inclusiv TVA, din care **1.837.022,81 lei** reprezintă cheltuieli neeligibile inclusiv TVA și **135.454,70 lei** inclusiv TVA reprezintă contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Botoșani.

În data de 10.02.2021 a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 2538, încheiat între U.A.T. Județul Botoșani și S.C. CONEST S.A. Iași, perioada de execuție a lucrărilor fiind 15.03.2021-15.03.2022.

În data de 31 august 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 833, **Ordonanța Guvernului nr. 15 din 30 august 2021**, cu dată de intrare în vigoare 3 septembrie 2021.

În conținutului Contractului de Execuție lucrări nr. 2538/10.02.2021 nu au fost prevăzute clauze de ajustare în conformitate cu prevederile Art. 221 alin. (1) lit. (a) din Legea 98/2016, și nici posibilitatea de ajustare în baza prevederilor art. 12 alin (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, motiv pentru care devin incidente prevederile Ordonanței Guvernului nr.15/2021.

S.C. CONEST S.A. a înaintat adresa nr. 5.422 din 08.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 15.462 din 09.09.2021, prin care solicită ajustarea valorii cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat din contractul nr. 2.538/10.02.2021, încadrându-se astfel în termenul de 15 zile de la data intrării în vigoare.

Conform O.G. nr. 15/2021, art. 2 alin. (10): „**În termen de 15 zile de la data intrării în vigoarea prezentei ordonanțe, contractanții pot transmite autorităților/entităților contractante o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe...**”

Conform art. 2 alin. (11) și alin. (12) din ordonanță: „**Autoritățile/Entitățile contractante care au înregistrat solicitările prevăzute la alin. (10), în termenul menționat în cuprinsul acestuia, sunt obligate să inițieze demersurile legale în vederea ajustării prețului contractelor de achiziție publică/sectoriale de lucrări, prin încheierea de acte adiționale la acestea**”.

De asemenea, în data de 21.09.2021 a fost publicat Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1336 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 care stipulează:

„Autoritățile/entitățile contractante trebuie să încheie acte adiționale la contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări cu respectarea termenului specificat la art. 2 alin. (12) din Ordonanță. Se va încheia un act adițional care să conțină exclusiv modificările determinate de aplicarea actului normativ menționat.

-formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea prețului contractului, având în vedere că Ordonanța permite doar ajustarea cheltuielilor aferente materialelor, este:

$$A_n = a_v + m * M_n / M_o,$$

Unde:

„A_n” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele din cadrul situațiilor de lucrări care vor fi prezentate la plată

Atenție! Nu vor fi ajustate cheltuieli directe, cheltuielile indirecte și profitul. De asemenea coeficientul de ajustare NU se va aplica echipamentelor, dotărilor și activelor necorporale cuprinse în contractul de lucrări.

„a_v” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform Contractului;

„m” reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor;

„M_n” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „n”, de referință aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”. Valoarea indicelui este publicată de Institutul Național de Statistică în tabelul 15;

„M_o” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021”.

Prin adresa nr. 16.352 din 23.09.2021, CJ Botoșani a solicitat S.C.CONEST S.A. transmiterea restului fizic al lucrărilor de executat la data de 03.09.2021, determinat cantitativ și valoric, însușit de dirigințele de șantier, conform Anexelor la Ordinul MDLPA nr. 1.336 din 21.09.2021.

Restul lucrărilor de executat la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021, întocmit de executantul lucrărilor și dirigințele de șantier, a fost transmis Consiliului Județean Botoșani de către S.C. CONEST S.A. cu adresa nr. 5841 din 29.09.2021 și este în sumă de **4.178.580,23 lei fără TVA**.

Valoarea cheltuielilor cu materialele aferente lucrărilor rămase de executat la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021 este de **2.717.626,43 lei fără TVA**, conform formularelor F3 și C6 anexate Centralizatorului Anexa 1.1.

Valoarea estimată a cheltuielilor cu care poate fi ajustat contractul de execuție a lucrărilor nr. 2.538 din 10.02.2021, utilizând indicii de cost în construcții pentru costul materialelor, aferenți lunilor februarie și iunie 2021, este de **495.210,17 fără TVA** respectiv **589.300,10 lei cu TVA inclus**.

Suma estimată se va suporta din cheltuielile neeligibile aprobate prin HCJ nr. 89 din 25.06.2020, până la concurența sumei de 1.479.000 lei prevăzută în bugetul propriu al județului pentru anul 2021, cu precizarea că ajustarea se va aplica la fiecare solicitare de plată din partea executantului, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de execuție lucrări nr. 2.538/10.02.2021.

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței consiliului județean a proiectului de hotărâre, în forma prezentată.

Direcția Dezvoltare și Promovare
Director executiv,
Otilia MORUZ

Direcția Juridică, Administrație Publică Locală
Director executiv,
Amalia MARIAN

Direcția Investiții și Achiziții Publice
Director executiv,
Antonela PĂTRAȘCU

Direcția Buget- Finanțe
Director executiv,
Magda DIDII