

STADIUL PROIECTULUI LA DATA DE 01.09.2025

Titlul proiectului:

Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului Județean Botoșani și transpunerea în format GIS

- Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
- Componenta C10-Fondul Local
- Investiția I.4 - Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană
- Apel de proiect PNRR/2022/C10/ I.4, Runda 1

Beneficiar: UAT Județul Botoșani prin Consiliul Județean

Data semnării contractului de finanțare: 22.11.2022

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini procesul de planificare urbană și teritorială bazată pe principiile de dezvoltare durabilă inteligentă și de a spori accesul digital la documentațiile de amenajare a teritoriului. Transpunerea în format GIS a PATJ este necesară în condițiile digitalizării activității aplicantului și pentru conectarea altor instituții publice care oferă servicii cetățenilor.

Actualizarea Planului de amenajare a teritoriului județean Botoșani presupune corelarea acestuia cu prevederile actelor normative adoptate ulterior aprobării PATJ, noile documente europene în domeniu, prevederile secțiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului Național, Master Planului General de Transport al României pentru perioada 2021-2030, Planului de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027, Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Botoșani pentru perioada 2021-2027, programelor de guvernare sectoriale și alte strategii sectoriale aprobate de Consiliul Județean Botoșani.

Beneficiile realizării proiectului vizează următoarele aspecte:

- ✓ Îmbunătățirea accesibilității în județ prin modernizarea drumurilor județene și comunale
- ✓ Îmbunătățirea calității vieții în comunitate (servicii sociale și infrastructură)
- ✓ Dezvoltarea turismului, protecția patrimoniului și protecția mediului înconjurător
- ✓ Stimularea mediului de afaceri
- ✓ Îmbunătățirea cadrului de desfășurare și eficientizarea actului administrativ pentru direcțiile de specialitate din Consiliul Județean Botoșani în ceea ce privește avizarea/aprobarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, emiterea avizului de oportunitate și a avizului Arhitectului Șef.

Valoarea proiectului este de **1.388.349,08 lei**, din care 1.166.679,90 lei valoare eligibilă din PNRR, la care se adaugă 221.669,18 lei valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Durata de implementare: 43 luni, respectiv în perioada noiembrie 2022 - iunie 2026.

- A fost încheiat **Contractul de prestări servicii nr.20723** din 27.10.2023 privind elaborarea documentației PATJ, prestator SC CIVITTA STRATEGY&CONSULTING SA București, subcontractant SC URBAPLAN SRL.
Termen de prestare: **21 luni**
Valoare contract: **1.379.265,93 lei** cu TVA.
- Au fost stabilite 5 Etape de realizare a documentației:
 - ✓ **Etapa I - Elaborarea studiilor de fundamentare**
 - Studii de fundamentare, Partea 1-a a PATJ Botosani „Analiza situației existente și identificarea elementelor care condiționează dezvoltarea, cu evidențierea problemelor și disfuncționalităților”
 - ✓ **Etapa a II - a - Elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate**
 - Partea a 2-a a PATJ Botoșani „Diagnostic prospectiv și general”
 - ✓ **Etapa a III -a - Elaborarea formei preliminare a documentației PATJ Botosani**
 - Partea a 3-a a PATJ Botoșani - „Strategia de dezvoltare teritorială a județului”
 - Partea a 4-a PATJ Botoșani - „Planul de acțiune pentru implementarea prevederilor planului de amenajare a teritoriului județean Botoșani- Politici publice teritoriale. Programe și proiecte”.
 - Piese desenate
 - ✓ **Etapa a IV- a - Obținerea de avize și/sau acorduri**
 - Elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii avizelor și/sau acordurilor, conform legislației în vigoare și obținerea avizelor și/sau acordurilor.
 - ✓ **Etapa a V-a - Redactarea formei finale a documentației de amenajare a teritoriului (PATJ Botosani) cu introducerea tuturor observațiilor din avize și/sau acorduri și transpunerea în format GIS**
 - Baza de date geospațială finală și transpunerea documentației în format GIS
 - Documentatia privind informarea si consultarea publicului
 - Varianta finală a documentației, avizul CJ Botoșani-Arhitect Șef (CTATU) și Avizul MDLPA.
- Au fost recepționate:
 - ✓ **Etapa I** - Studii de fundamentare - Pregătirea procesului de realizare a documentației PATJ
 - ✓ **Etapa II** - Elaborarea Părții 1 a PATJ și a 2-a a PATJ
 - ✓ **Etapa III**- Elaborarea Părții 3 a PATJ și a 4-a a PATJ.

- În prezent, se află în derulare **Etapă IV - Obținere avize**; au fost obținute avizele în procent de 95%, de la autoritățile avizatoare locale și centrale, urmând a fi obținute și ultimele 2 avize, și anume:
 - ✓ de la **Agencia Națională pentru Mediu și Aree Protejate** - a fost prezentat Raportul de mediu în cadrul ședinței de dezbatere publică din data de 29.08.2025, etapa următoare fiind aprobarea acestuia în ședința CAT, după completarea cu observațiile primite în cadrul ședinței, precum și obținerea avizului de la Agenția Națională pentru Aree Naturale Protejate.
 - ✓ de la **Ministerul Transporturilor și Infrastructurii** - a fost susținută documentația în cadrul ședinței MTI - CTE din data de 29.08.2025, etapa următoare fiind emiterea avizului.
- Au fost decontate Cereri de transfer în valoare de **1.034.449,45 lei**:
 - ✓ Cererea de transfer nr.1/PNRR-CT-10043/18.04.2024, 413.779,78 lei cu TVA;
 - ✓ Cererea de transfer nr.2/PNRR-CT-13256/12.08.2024, 275.853,19 lei cu TVA;
 - ✓ Cererea de transfer nr.3/PNRR-CT-19205/20.02.2025, 344.816,48 lei cu TVA.
- Urmare încheierii Actului Adițional nr. 2 la contractul de prestări servicii nr. 20723/27.10.2023 prin care s-a modificat Graficul de prestare a activităților, și, având în vedere necesitatea îndeplinirii obligațiilor asumate prin Contractul de finanțare, a fost încheiat Actul Adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 127201/10.11.2022, prin care a fost prelungită durata de implementare a proiectului cu 7 luni, respectiv până la data de 24.06.2026 (inițial perioada de implementare a proiectului a fost noiembrie 2022 - noiembrie 2025).