

STADIUL PROIECTULUI LA DATA DE 28.02.2026

Titlul proiectului:

Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Botoșani și transpunerea în format GIS

- Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
- Componenta C10-Fondul Local
- Investiția I.4 - Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană
- Apel de proiect PNRR/2022/C10/ I.4, Runda 1

Beneficiar: UAT Județul Botoșani prin Consiliul Județean

Data semnării contractului de finanțare: 22.11.2022

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini procesul de planificare urbană și teritorială bazată pe principiile de dezvoltare durabilă inteligentă și de a spori accesul digital la documentațiile de amenajare a teritoriului. Transpunerea în format GIS a PATJ este necesară în condițiile digitalizării activității aplicantului și pentru conectarea altor instituții publice care oferă servicii cetățenilor.

Actualizarea Planului de amenajare a teritoriului județean Botoșani presupune corelarea acestuia cu prevederile actelor normative adoptate ulterior aprobării PATJ, noile documente europene în domeniu, prevederile secțiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului Național, Master Planului General de Transport al României pentru perioada 2021-2030, Planului de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027, Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Botoșani pentru perioada 2021-2027, programelor de guvernare sectoriale și alte strategii sectoriale aprobate de Consiliul Județean Botoșani.

Beneficiile realizării proiectului vizează următoarele aspecte:

- ✓ Îmbunătățirea accesibilității în județ prin modernizarea drumurilor județene și comunale
- ✓ Îmbunătățirea calității vieții în comunitate (servicii sociale și infrastructură)
- ✓ Dezvoltarea turismului, protecția patrimoniului și protecția mediului înconjurător
- ✓ Stimularea mediului de afaceri
- ✓ Îmbunătățirea cadrului de desfășurare și eficientizarea actului administrativ pentru direcțiile de specialitate din Consiliul Județean Botoșani în ceea ce privește avizarea/aprobarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, emiterea avizului de oportunitate și a avizului Arhitectului Șef.

Valoarea proiectului este de **1.388.349,08 lei**, din care 1.166.679,90 lei valoare eligibilă din PNRR, la care se adaugă 221.669,18 lei valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Durata de implementare: 43 luni, respectiv în perioada noiembrie 2022 - iunie 2026.

- A fost încheiat **Contractul de prestări servicii nr.20723** din 27.10.2023 privind elaborarea documentației PATJ, prestator SC CIVITTA STRATEGY&CONSULTING SA București, subcontractant SC URBAPLAN SRL.
Termen de prestare: **21 luni**
Valoare contract: **1.379.265,93 lei** cu TVA.
- Au fost stabilite 5 Etape de realizare a documentației:
 - ✓ **Etapa I - Elaborarea studiilor de fundamentare**
 - Studii de fundamentare, Partea 1-a a PATJ Botosani „Analiza situației existente și identificarea elementelor care condiționează dezvoltarea, cu evidențierea problemelor și disfuncționalităților”
 - ✓ **Etapa a II - a - Elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate**
 - Partea a 2-a a PATJ Botoșani „Diagnostic prospectiv și general”
 - ✓ **Etapa a III -a - Elaborarea formei preliminare a documentației PATJ Botosani**
 - Partea a 3-a a PATJ Botoșani - „Strategia de dezvoltare teritorială a județului”
 - Partea a 4-a PATJ Botoșani - „Planul de acțiune pentru implementarea prevederilor planului de amenajare a teritoriului județean Botoșani- Politici publice teritoriale. Programe și proiecte”.
 - Piese desenate
 - ✓ **Etapa a IV- a - Obținerea de avize și/sau acorduri**
 - Elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii avizelor și/sau acordurilor, conform legislației în vigoare și obținerea avizelor și/sau acordurilor.
 - ✓ **Etapa a V-a - Redactarea formei finale a documentației de amenajare a teritoriului (PATJ Botosani) cu introducerea tuturor observațiilor din avize și/sau acorduri și transpunerea în format GIS**
 - Baza de date geospațială finală și transpunerea documentației în format GIS
 - Documentatia privind informarea si consultarea publicului
 - Varianta finală a documentației, avizul CJ Botoșani-Arhitect Șef (CTATU) și Avizul MDLPA.
- Au fost recepționate:
 - ✓ **Etapa I** - Studii de fundamentare - Pregătirea procesului de realizare a documentației PATJ
 - ✓ **Etapa II** - Elaborarea Părții 1 a PATJ și a 2-a a PATJ
 - ✓ **Etapa III**- Elaborarea Părții 3 a PATJ și a 4-a a PATJ.
 - ✓ **Etapa IV** - Obținere avize

- În prezent, se află în derulare **Etapa V - Redactarea formei finale a documentației de amenajare a teritoriului (PATJ Botosani)** cu introducerea tuturor observațiilor din avize și/sau acorduri și transpunerea în format GIS, cu termen de finalizare martie 2026:
 - ✓ A fost obținut avizul favorabil de la Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism Botoșani.
 - ✓ A fost obținut Avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației privind documentația PATJ Botoșani.
- Au fost decontate Cereri de transfer în valoare de **1.244.816,48 lei**:
 - ✓ Cererea de transfer nr.1/PNRR-CT-10043/18.04.2024, 413.779,78 lei cu TVA;
 - ✓ Cererea de transfer nr.2/PNRR-CT-13256/12.08.2024, 275.853,19 lei cu TVA;
 - ✓ Cererea de transfer nr.3/PNRR-CT-19205/20.02.2025, 344.816,48 lei cu TVA;
 - ✓ Cererea de transfer nr.4/PNRR-CT-30158/17.02.2026, 210.367,03 lei cu TVA.
- Urmare încheierii Actului Adițional nr. 2 la contractul de prestări servicii nr. 20723/27.10.2023 prin care s-a modificat Graficul de prestare a activităților, și, având în vedere necesitatea îndeplinirii obligațiilor asumate prin Contractul de finanțare, a fost încheiat Actul Adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 127201/10.11.2022, prin care a fost prelungită durata de implementare a proiectului cu 7 luni, respectiv până la data de 22.06.2026 (inițial perioada de implementare a proiectului a fost noiembrie 2022 - noiembrie 2025).