ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN
Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020,+40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Raportului anual nr. 1 - aferent anului 2019 - cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la dată de 30.04.2020,

urmare Procesului-verbal înregistrat cu nr. 2826/26.02.2020, al comisiei tehnice pentru realizarea și monitorizarea „*Planului de menținere a calității aerului în Județul Botoșani*”

analizând Referatul de aprobare nr. 5598 / 23.04.2020, al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, prin care se propune aprobarea Raportului anual nr. 1 - aferent anului 2019 - cu privire la stadiul realizării măsurilor din „*Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani*”,

având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 5599 / 23.04.2020 al Direcţiei Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani,
- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism,

în conformitate cu prevederile art. 49 din *Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului*, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2015,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. Se aprobă Raportul anual nr. 1 - aferent anului 2019 - cu privire la stadiul realizării măsurilor din „*Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani*”, prevăzut în Anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate şi comisia tehnică desemnată în acest sens, asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
Costică MACALEȚI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU

Botoşani
Nr. 61 din 30.04.2020

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN
Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020,+40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

ANEXA
la Hotărârea nr. 61 din 30.04.2020
(nr. pagini = 16)

Raportul anual nr. 1 - aferent anului 2019 – cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”

PREȘEDINTE,
Costică MACALEȚI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN
Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020,+40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Nr. 5590 data 22.04.2019

Avizat
PREȘEDINTE,
Costică MACALEȚI

Raportul anual nr. 1 - aferent anului 2019 – cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”

Cadrul legal stabilit de legislația românească privind calitatea aerului cuprinde: Legea nr. 104/2011 *privind calitatea aerului înconjurător,* Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 *privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt şi a planurilor de menținere a calității aerului,* Ordinul ministrului mediului nr. 598/2018 *pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.*

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 28/28.02.2019 s-a aprobat „*Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”*.

Prin dispozițiile nr. 116/09.05.2017 și nr. 263/18.10.2017 ale Președintelui Consiliului Județean Botoșani s-a numit comisia tehnică pentru realizarea și monitorizarea *Planului de menținere a calității aerului în Județul Botoșani*.

Potrivit art. 27 din H.G. nr. 257/2015, următoarele entități au obligația de a aplica, implementa planul, respectiv de a monitoriza și controla stadiul realizăii măsurilor :

(1) instituţiile, autorităţile, organismele şi operatorii economici care au fost identificaţi pentru realizarea măsurilor din planul de calitate a aerului sunt responsabili de punerea în aplicare şi implementarea acestora;

(2) primarii, preşedinţii consiliilor judeţene, personal şi/sau prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu, după caz, în colaborare cu autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului şi cu autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului <u>monitorizează şi controlează stadiul realizării măsurilor/acţiunilor din planul de calitate a aerului</u>.

Conform prevederilor art. 49 din H.G. nr. 257/2015, comisia tehnică de la nivelul Consiliului Județean Botoșani întocmeşte anual un *Raport* cu privire la stadiul realizării măsurilor din *Plan*, pe care îl supune spre aprobare consiliului județean.[1]

[1] art. 49 din H.G. nr. 257 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului. Comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului și întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care îl supune spre aprobare consiliului județean și/sau după caz, Consiliului General al Municipiului București.

Raportul urmăreşte monitorizarea *Planului* conform capitolului E. *Măsurile sau proiectele adoptate în vederea menţinerii calităţii aerului*, punctul b) *Calendarul aplicării planului de menţinere (măsura, responsabil, termen de realizare, estimare costuri/surse de finanţare etc*), și anume:

- reabilitarea Sistemului de Termoficare Urbană - etapa II - în municipiul Botoșani;
- modernizare drumuri de interes local în comune;
- modernizare străzi orașul Dorohoi;
- dezvoltarea mobilității durabile în orașul Flămânzi;
- modernizare străzi orașul Săveni;
- implementare măsuri PMUD municipiul Botoșani;
- reabilitarea și eficientizare termică pentru clădiri publice din administrarea primăriilor;
- împăduriri terenuri degradate;
- amenajări parcuri, zone de agrement;
- reabilitări/lucrări ape (se realizează prin înierbări/plantări);
- lucrări de recuperare a terenului prin înierbare după închidere depozite neconforme de deșeuri și lucrări de remediere;
- înființare/extindere rețele de distribuție gaze naturale.

În acest sens, Comisia tehnică a transmis chestionare tuturor u.a.t.-urilor din județ, în vederea obținerii datelor necesare privind indicatorii de monitorizare și a analizat datele din *Raportul privind calitatea aerului înconjurător în județul Botoșani pentru anul 2019*, nr. înregistrare 2108/25.02.2020, elaborat la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, pentru poluanții monitorizați de stația de fond urban BT1-FU (SO_2, NOx, CO, O_3, C_6H_6, PM2,5, PM10).

Stadiul realizării măsurilor din *Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani* este prezentat detaliat în tabelul anexat.

În continuare, se prezintă măsurile monitorizate pe trei criterii de analiză funcție de gradul de realizare a obiectivelor investiționale: „ realizat 100%”, „ parțial realizat’’, „0% realizat”:

- **<u>măsuri monitorizate, „ realizat 100%’’ sunt următoarele:</u>**

1. Modernizare drumuri de interes local în comuna Havârna - 4,75 km.
2. Modernizare drum comunal DC 52 B, km 0+000 - 3+800 Copălău (DJ 208 H) - Cerbu (DJ 208 H) și construire pod din beton armat peste râul Miletin - 3,8 km.
3. Modernizare drum de interes local în sat Saucenița, comuna Văculești - 1,71 km.
4. Modernizare infrastructura rutiera, comuna Tudora - 7,925 km.
5. Modernizare drumuri exploatare agricolă în comuna Tudora - 5,0 km.
6. Modernizare drum comunal DC81in localitatea Ibănești, comuna Ibănești - 1,4 km.
7. Asfaltare și modernizare drumuri comunale de interes local în comuna Cristești DC 51 - 9,0 km.
8. Modernizare drumuri de interes local, comuna Albești - 4,2 km.
9. Modernizare DC-75-voronași-Vitcani, comuna Cândești - 4,0 km.
10. Modernizare infrastructură rutieră Vitcani, comuna Cândești - 3,9 km.
11. Modernizare DC8, DN24C – sat Crasnaleuca, km0+000-4+000, comuna Coțușca - 4,0 km.
12. Întreținere drum sătesc DS 942, Coțușca - 0,21 km.
13. Modernizare strada nr. 152 (DS 152) sat Brehuiești, comuna Vlădeni - 1,129 km.
14. Modernizare drum comunal DC 89, comuna Hudești - 3,6 km.
15. Modernizare str. Horia, oraș Dorohoi 1,533 km.

16. Modernizare str. Colonel Vasiliu oraș Dorohoi 1.650 km.
17. Modernizare prin asfaltare străzi în orașul Flămânzi - 6.600 km.
18. Modernizare str. Drumul Tătarilor municipiul Botoșani - 2,10 km.
19. Modernizare str. Dimitrie Bolintineanu municipiul Botoșani - 0,32 km.
20. Modernizare str. Crinilor municipiul Botoșani - 0,66 km..
21. Reabilitarea infrastructurii de transport cu tramvaiul din Municipiul Botoșani - 16,8 km.
22. Achiziționarea de material rulant nou pentru transportul cu tramvaiul - 9 buc.
23. Reabilitare Școala „Ștefan cel Mare" Ibănești.
24. Reabilitare și modernizare Cămin Cultural Mihăileni.
25. Reabilitare energetica și modernizare Școală Gh. Coman, comuna Brăești 1 clădire publică.
26. Extindere și modernizare infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic Coțușca.
27. Modernizare școala gimnazială comuna Cordăreni 1 clădire publică.
28. Împăduriri terenuri degradate și amenajare spații verzi în orașul Săveni - 500.000 mp.
29. Extindere conductă gaze naturale, presiune redusă str. Pod de Piatră, municipiul Botoșani nr. 79-1000 - 60 km, 17 locuri de consum.
30. Extindere conductă gaze naturale, presiune redusă str. Doboșari, Dumitru Furtună, al. Ion Istrate, al. Iacob Iacubovici, municipiul Botoșani - 2,6 km, 69 locuri de consum.
31. Extindere conductă gaze naturale, presiune redusă str. Săvenilor, str. Plopilor municipiul Botoșani - 2,4 km; 54 locuri de consum.
32. Extindere conductă gaze, presiune redusă șos. Iașului, mun. Botoșani - 0,4 km, 132 apartamente.

- **măsuri monitorizate, „parțial realizat'' sunt următoarele:**

1. Reabilitarea Sistemului de Termoficare Urbana- etapa II - Rețele termice și puncte termice municipiul Botoșani - 17,186 km, 0 puncte termice.
2. Modernizare drumuri de interes local în comuna Lozna 4,125 km -85%.
3. Modernizare drum comunal și drumuri sătești în comuna Vlăsinești 4,54 km suprafață carosabilă 15145 mp, șanțuri și rigole - 30%.
4. Modernizare drumuri de interes local în orașul Ștefănești 5,78 km 1,821 km - 31%.
5. Modernizare drumuri de interes local comuna Dersca 4,76 km - 18%.
6. Modernizare drumuri comunale și sătești comuna Coșula 4,832 km (în lucru).
7. Modernizare drum de interes local Parau-Negru - comuna Mihăileni - 7,8 km - 40%.
8. Modernizare Drum Comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN 29-Mînăstireni, Comuna Unțeni - 12,398 km - 23%.
9. Modernizare drumuri de interes local în localitățile Ibănești și Dumbrăvița, comuna Ibănești - 5,9km - 35%.
10. Modernizare drumuri de interes local comuna Cristinești - 3.35 km - 80%..
11. Asfaltare DC 55G (DC 386+DS 316) , DC 812, DC 638 comuna Vorona - 7,76 km - 21,2%.
12. Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Suharău - 5,55 km - 40%.
13. Împietruire drumuri sătești in lungime de 5,5 km, comuna Românești - 5,5 km - 54%.
14. Modernizare drumuri de interes local, comuna Hudești - 5,0 km - 25%.
15. Realizare poduri și punți pietonale peste Valea Ciolpanilor, comuna Trușești, sat Drislea- 3 poduri.
16. Reabilitare Grădinița Dumbrăvița comuna Ibănești – în curs.
17. Reabilitare Școala „Mihail Sadoveanu Dumbrăvița comuna Ibănești – în curs.
18. Reabilitare termică Centru de zi pentru vârstnici în localitatea Sinauti, Comuna Mihăileni - 10%.

19. Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr.1 Leorda – 75%.

20. Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 3 Dolina – 95%.

21. Comuna Manoleasa 9 clădiri publice reabilitate termic (Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 Manoleasa, Corp A Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 Manoleasa, Corp B, Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.3 Flondora, Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.5 Zahoreni, Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.4 Sadoveni, Reabilitare și modernizare Grădinița nr.1 Manoleasa, Corp A, Reabilitare și modernizare Grădinița nr.5 Zahoreni, Reabilitare și modernizare Grădinița nr.2 Liveni, Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2 Liveni, Corp A și Corp B) - 56%.

22. Reabilitare și modernizare grădinița nr.1, comuna Coțușca – 93%.

23. Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-VIII Ghireni, comuna – 54%.

24. Reabilitarea termică a clădirilor publice din municipiul Botoșani; Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu clădiri publice; reabilitarea spațiilor publice și a obiectivelor de patrimoniu construit în centrul istoric al municipiului Botoșani - 0 clădiri; arie desfășurată 8909,97 mp.

25. Împădurirea terenurilor agricole degradate cuprinse în perimetrele de ameliorare Olari, Coastă Cernescu, Cănănău în comuna Ungureni - 1.096.800 mp - 59,78%.

- **<u>măsurile monitorizate, „0% realizat'' sunt următoarele:</u>**

1. Modernizare drumuri de interes local comuna Corlăteni 11,835 km.
2. Modernizare drumuri de interes local comuna Răuseni 9,137 km.
3. Modernizare drum comunal Sat Stânca și drumuri de interes local 5,39 km.
4. Modernizare infrastructura rutiera, comuna Văculești și sat Gorovei 11.185 km.
5. Modernizare drumuri comunale în comuna Șendriceni 7,8 km.
6. Modernizare drumuri în comuna Cristești 4,5 km.
7. Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Brăești 6,9 km.
8. Modernizare drumuri de interes local în satul Drăgușeni 11,1 km.
9. Modernizare DC 87 în comuna Broscăuți 2,855 km.
10. Modernizare DL în comuna Broscăuți 5,674 km.
11. Modernizare drumurilor în comuna Hlipiceni.
12. Modernizare DC 19, comuna Dângeni 5,0 km.
13. Modernizare drumuri de interes local, comuna Dobârceni 4,9 km.
14. Modernizare drumuri comunale și sătești Smârdan, comuna Suharău 2,807 km.
15. Modernizare DC 63 A și străzi în comuna Vlădeni 3,737 km.
16. Modernizare drumuri comunale și sătești Orășeni Deal, Orășeni Vale, DC 53, Baisa-Agafton, DC 59, Curtești DS 46-130, comuna Curtești 7,5 km.
17. Modernizare str. Sf. Ioan Romanul, oraș Dorohoi 3,0 km.
18. Modernizare str. M. Eminescu, oraș Dorohoi 0,825 km.
19. Modernizare str. Spiru Haret, oraș Dorohoi 1,65 km.
20. Măsuri integrate investiții pentru o dezvoltare durabilă a mobilității urbane în orașul Flămânzi 8,9 km.
21. Modernizare străzi în orașul Săveni , etapa II 9,0 km.
22. Înnoirea parcului auto cu trei autobuze electrice municipiul Botoșani.
23. Reabilitare Școala Gimnazială nr.1, sat Mitoc.
24. Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-IV Cotu Miculinți.
25. Reabilitare și modernizare liceu tehnologic Coțușca-corp B.
26. Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-VIII Crasnaleuca.

27. Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-IV M. Kogălniceanu.
28. Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-VIII Nichiteni.
29. Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-IV Puțureni, comuna Coțușca.
30. Reabilitare și extindere clădire corp E Șc. gimnazială 1, comuna Românești 1 clădire publică.
31. Eficientizarea energetică a Primăriei orașului Flămânzi 1 clădire publică.
32. Elaborarea și implementare program de reabilitare termică a blocurilor în orașul Săveni.
33. Împădurirea terenurilor degradate comuna George Enescu 250.000 mp.
34. Revitalizarea spațiului urban din orașul Flămânzi prin reconversia și refuncționalizarea terenurilor și a spațiilor neutilizate și degradate 11.208 mp.
35. Construire parc comuna George Enescu 5.500 mp.
36. Realizare zona agrement in mun. Dorohoi prin reutilizare teren zona Polonic - 61,545 mp.
37. Reabilitarea pârâului Ibăneasa, comuna George Enescu 5,6 km (bandă cu lățime variabilă).
38. Stabilizare versanților afectați, orașul Săveni.
39. Lucrări recuperare teren prin înierbare după închidere depozite neconforme de deșeuri și lucrări remediere Darabani 18.700 mp.
40. Lucrări recuperare teren prin înierbare după închidere depozite neconforme de deșeuri și lucrări remediere Săveni 19.300 mp.
41. Înființare distribuție gaze naturale în comuna Lozna cu satele aparținătoare 17,93 km.
42. Înființare/Extindere rețea distribuție gaze naturale în comuna Văculești 22,0 km.
43. Extindere conductă gaze naturale presiune redusă , în localitatea Șendriceni 1,3 km.
44. Înființare distribuție gaze naturale în comuna Vorona cu satele aparținătoare Vorona, Poiana, Icuseni, Vorona Teodoru, Vorona Mare, Joldești 10,0 km.
45. Înființare rețea de gaze naturale în orașul Flămânzi 20,0 km.
46. Aducțiune rețea gaze și rețea de distribuție gaze în orașul Săveni 55,0 km.
47. Extindere conductă distribuție gaze presiune redusa in localitatea Satu Nou, oraș Dorohoi.
48. Extindere alimentare cu gaz în localitățile Curtești, Mănăstirea Doamnei, Hudum și Agafton, comuna Curtești 3,0 km.
49. Activitate SF de punere in funcțiune a rețelei de gaz și obținerea licenței pentru satele. Hudum, Mănăstirea Doamnei, Hudum și Agafton, comuna Curtești 8 km.
50. Înființare distribuție gaze naturale în comuna Lozna cu satele aparținătoare.

Principalele acţiuni de monitorizare a Planului de menţinere a calităţii aerului în Judeţul Botoşani, pe care şi le propune comisia tehnică aplicabile în anul 2020:

-comisia va analiza trimestrial modul de influienţă a nerealizării unor măsuri din Planul de menţinere a calităţii aerului care pot constitui un risc de a se depăşi valorile – ţintă de poluare pe o anumită zonă geografică şi pe o anumită durată de timp, aspecte care pot face obiectul unor potenţiale Planuri de acţiune pe termen scurt, emise de către autorităţile de mediu (pot include măsuri referitoare la traficul rutier, lucrări de construcţii, utilizarea instalaţiilor industriale sau a produselor industriale şi încălzirea locuinţelor, etc.);

-comisia va analiza trimestrial modul de punere în aplicare, de către factorii responsabili, a măsurilor/acţiunilor în termenele stabilite în plan, pentru a asigura o eficienţă crescută a îmbunătăţirii calităţii aerului, dar şi pentru a menţine distribuţia efortului financiar la un nivel asumat. În acest sens, se va analiza raportul trimestrial depus de către reprezentanţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani prin care se prezintă stadiul îndeplinirii măsurilor/acţiunilor, act emis în baza documentelor primite de la autorităţile locale implicate, respectiv autorităţile de mediu (rapoarte, note de informare, chestionare, etc.);

-comisia funcție de cauzele raportate care au stat la baza nerealizării măsurilor/obiectivelor/acțiunilor prevăzute în plan, la termenul stabilit, va recomanda factorilor implicați să acționeze în sensul aplicării unor acțiuni corective, în condițiile respectării principiului autonomiei locale - monitorizare trimestrială;

-se vor analiza trimestrial, indicatorii monitorizați, în special agentul de poluare „particule în suspensie - PM 10”, cât și eficiența măsurilor implementate pentru încadrarea indicatorilor în limitele stabilite;

-comisia va urmări costurile la nivel trimestrial privind măsurile/acțiunile implementate pentru implementarea planului și pe cât posibil va propune, după caz, surse de finanțare suplimentare pentru finalizarea obiectivelor - monitorizare trimestrială.

Menționăm faptul că, în desfășurarea activităților prevăzute în legislație, comisia respectă principiul **autonomiei locale definit** în art. 5, lit. j) din Codul Administrativ: *„dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivităților locale la nivelul cărora sunt alese, treburile publice, în condițiile legii*”, cât și regimul juridic al contractelor de lucrări, ca fiind acordul de voință a părților semnatare.

Concluzie: Monitorizarea calității aerului pe teritoriul Județului Botoșani în anul 2019 arată o calitate corespunzătoare la toți indicatorii. Nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor-țintă, nici ale pragurilor de informare și de alertă, așa cum sunt acestea definite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

.

Președinte comisie tehnică pentru realizarea și monitorizarea
Planului de menținere a calității aerului în Județul Botoșani,

Constantin-Liviu TOMA

Coordonator comisie,
ing. Micu Iulian

Stadiul realizării măsurilor din *Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani* (aprobat prin H.C.J. nr. 28/28.02.2019)

Cod Scenariu bază	Măsura	Descriere măsură	Reducere pulberi în suspensie (PM10 și PM2.5) Descriere măsură	Efecte	Indicatori monitorizare măsură	Valoare indicatori 31 ian 2020	Cuantificare eficiență măsură	Termen	Estimare costuri	Sursa de finanțare	Responsabil
SB1	**Măsuri pentru surse staționare**	Reabilitarea Sistemului de Termoficare Urbana-etapa II - Rețele termice și puncte termice	Necuantificat	Reducerea consumului de combustibil Modern Calor S.A.	Nr. km rețele reabilitate, număr punte termice reabilitate	17,186 km 0 puncte termice	Necuantificat	2018 - 2021	9.250.000 lei	Buget Local, POIM 2014-2020	C.L. Botoșani
SB2	**Moderniz ări și extinderi drumuri**	Modernizare drumuri de interes local în comune	Modernizare drumuri de interes local în comuna Havârna 4,75 km	Reducere suspensie pulberi, fluentizare trafic	Nr. km modernizare și valori trafic extraurban	100%	În zona de implementare a proiectelor reducerea emisiilor: PM10, PM2.5 – cca.5,5% Reducere emisii totale	2018 - 2020	6.571.923 lei	PNDL	C.L. Havârna
			Modernizare drumuri de interes local în comuna Lozna 4,125 km			85%		2018-2021	4.333.028 lei	PNDL	C.L. Lozna
			Modernizare drum comunal și drumuri sătești în comuna Vlăsinești 4,54 km suprafață carosabilă 15145 mp, șanțuri și rigole			30%		2018-2021	4.394.502 lei	Bugetul de stat	C.L. Vlăsinești
			Modernizare drumuri de interes local comuna Corlăteni 11,835 km* *(*cf. informare 12.02.2020, s-a corectat vechea denumire „Modernizare drumuri de interes local în localitățile Carasa, Corlățeni, Vlădeni și Podeni, comuna Corlăteni 6 km")*			0		2018-2021	23.404.800 lei	FDI + Buget local	C.L. Corlăteni
			Modernizare drumuri de interes local în orașul Ștefănești 5,78 km			1,821 km (31%)		2018-2021	6.977.474 lei	MDRAP	C.L. Ștefănești
			Modernizare drumuri de interes local comuna Dersca 4,76 km			18%		2018-2021	6.30.190 lei	PNDL	C.L. Dersca
			Modernizare drumuri de interes local comuna Răuseni 9,137 km			0		2018-2021	10.067.463 lei	Buget local+PNDL	C.L. Răuseni
			Modernizare drumuri comunale și sătești comuna Coșula 4,832 km			0% (în lucru)		2018-2021	5.264.170 lei	PNDL	C.L. Coșula
			Modernizare drum comunal DC 52 B, km 0+000 - 3+800 Copălău (DJ 208 H) - Cerbu (DJ 208 H) și construire pod din beton armat peste râul Miletin 3,8 km			100%		2018 - 2020	1.300.000 euro	PNDL 2	C.L. Copălău
			Modernizare drum comunal Sat Stânca și drumuri de interes local 5,39 km			0		2018 - 2020	1.198.903 euro	FEADR	C.L. George Enescu

Cod Scenariu bază	Măsura	Descriere măsură	Reducere pulberi în suspensie (PM10 și PM2.5) Descriere măsură	Efecte	Indicatori monitorizare măsură	Valoare indicatori 31 ian 2020	Cuantificare eficiență măsură	Termen	Estimare costuri	Sursa de finanțare	Responsabil
SB2	**Moderniz ări și extinderi drumuri**	Moderniza re drumuri de interes local în comune	Modernizare drum de interes local în sat Sauceniţa, comuna Văculeşti 1,71 km Modernizare infrastructura rutiera, comuna Văculeşti şi sat Gorovei 11,185 km	Reducere suspensie pulberi, fluentizare trafic	Nr. km moderniza re și valori trafic extraurban	100% 0		2018 - 2020	3.509.281 lei	MDRAP FE + Cofinanț are UAT Comuna Văculeşt i	C.L. Văculeşti
			Modernizare infrastructura rutiera, comuna Tudora 7,925 km Modernizare drumuri exploatare agricolă în Comuna Tudora 5,0 km			100% 100%		2018 -2020	14.873.920 lei	PNDR PNDL	C.L. Tudora
			Modernizare drumuri comunale în comuna Şendriceni 7,8 km			0		2018 -2020	7.549.269 lei	PNDR	C.L. Şendriceni
			Modernizare drum de interes local Parau-Negru - comuna Mihăileni 7.8 km			40%		2018 -2020	5.326.773 lei	PNDL	C.L. Mihăileni
			Modernizare Drum Comunal DC29 Burleşti-Unţeni şi DN 29-Mînăstireni, Comuna Unţeni 12,398 km			23%		2018 -2020	7.718.290 lei	Buget local	C.L. Unţeni
			Modernizare drum comunal DC81in localitatea Ibănești, com. Ibănești 1,4 km Modernizare drumuri de interes local in localitatile Ibănești și Dumbrăviţa, comuna Ibănești 5,9 km			100% 35%		2018 -2020 2018 -2020	5.620.517 lei 1.3542.648 lei	Bugetul de stat / PNDL PNDL	C.L. Ibănești
			Modernizare drumuri de interes local comuna Cristinești 3.35 km			80%		2018 -2020	294.000 euro	PNDL/ buget local	C.L. Cristinești
			Asfaltare și modernizare drumuri com de interes local în com Cristeşti DC 51 9,0 km Modernizare drumuri în comuna Cristeşti 4,5 km			100% 0		2018 -2020 2018 -2020	1.246.000 euro 3.491.276 lei	PNDR/ buget local PNDL	C.L. Cristeşti
SB2	**Moderniz ări și extinderi drumuri**	Moderniza re drumuri de interes local în comune	Modernizare drumuri comunale și săteşti în comuna Brăeşti 6,9 km	Reducere suspensie pulberi, fluentizare trafic	Nr. km moderniza re și valori trafic extraurban	0		2018 -2020	7.500.000 lei	Bugetul de stat	C.L. Brăeşti
			Modernizare drumuri de interes local în satul Drăguşeni 11,1 km			0		2018 -2020	5.000.000 lei	Bugetul de stat	C.L. Drăguşeni
			Modernizare drumuri de interes local, comuna Albeşti 4,2 km			100%		2018 -2020	5.061.883 lei	Bugetul de stat	C.L. Albeşti
			Asfaltare DC 55G (DC 386+DS 316) , DC 812, DC 638 Comuna Vorona 7,76 km			21,2%		2018 -2020	11.548.286 lei	Bugetul de stat; Bugetul local	C.L. Vorona

Cod Scenariu bază	Măsura	Descriere măsură	Reducere pulberi în suspensie (PM10 și PM2.5) Descriere măsură	Efecte	Indicatori monitorizare măsură	Valoare indicatori 31 ian 2020	Cuantificare eficiență măsură	Termen	Estimare costuri	Sursa de finanțare	Responsabil
			Modernizare DC 87 în comuna Broscăuți 2,855 km Modernizare DL în comuna Broscăuți 5,674 km			0		2018 -2020	4.650.000 lei	MDRAP + Buget Local	C.L. Borscăuți
						0		2018 -2020	4.646.911 lei	PNDR PNDL	
			Modernizare drumurilor în comuna Hlipiceni			0		2018 -2020	4.629.160 lei	Buget de stat + Bugel Local	C.L. Hlipiceni
			Modernizare DC 19, comuna Dângeni 5,0 km			0		2018 -2020	6.246.320 lei	Buget de stat + Bugel Local	C.L. Dângeni
			Modernizare DC- 75-voronași-Vitcani, comuna Cândești 4,0 km Modernizare infrastructură rutieră Vitcani, comuna Cândești 3,9 km			100%		2018 -2020	5.866.973 lei	nu este menionat	C.L. Cândești
						100%		2018 -2020	11.914.929 lei	Externa	
			Modernizare DC8, DN24C – sat Crasnaleuca, km0+000-4+000, com Coțușca 4,0 km Întreținere drum sătesc DS 942, Coțușca 0,21 km			100% 100%		2018 - 2021	4.023.529 lei	PNDL	C.L. Coțușca
			Modernizare drumuri de interes local, comuna Dobîrceni 4,9 km			0		2018 - 2021	5.254.322 lei	PNDL	C.L. Dobîrceni
SB2	**Moderniz ări și extinderi drumuri**	Moderniza re drumuri de interes local în comune	Modernizare drumuri comunale și săteşti Smârdan, comuna Suharău 2,807 km Modernizare drumuri comunale și săteşti în comuna Suharău 5,55 km	Reducere suspensie pulberi, fluentizare trafic	Nr. km moderniza re și valori trafic extraurban	0		2018-2021	3.156.684 lei	fonduri guvernamentale; PNDL	C.L. Suharău
						40%		2018-2021	62.685 lei	Buget local	
			Modernizare strada nr. 152(DS 152) sat Brehuieşti, comuna Vlădeni 1,129 km			100%		2018-2021	4.076.430 lei	M.D.R.	C.L. Vlădeni
								2018-2021	3.952.203 lei	PNDL	
			Modernizare DC 63 A și străzi în comuna Vlădeni 3,737 km			0%		2018-2021	5.362.220,27 lei	Fonduri europene, Submăsura 7.2.	
								2018-	642.963 lei	Buget	

Cod Scenariu bază	Măsura	Descriere măsură	Reducere pulberi în suspensie (PM10 și PM2.5) Descriere măsură	Efecte	Indicatori monitorizare măsură	Valoare indicatori 31 ian 2020	Cuantificare eficiență măsură	Termen	Estimare costuri	Sursa de finanțare	Responsabil
								2021		local	
			Modernizare drumuri comunale și sătești Orășeni Deal, Orășeni Vale, DC 53, Baisa-Agafton, DC 59, Curtești DS 46-130, comuna Curtești 7,5 km			0		2018-2021	3.825.588 lei	Buget local/M.D.R.A.P	C.L. Curtești
			Impietruire drumuri sătești in lungime de 5,5 km, comuna Românești 5,5 km			54%		2018-2021	1.000.000.000 euro	AFIR 72 și cofinanțare buget local	C.L. Românești
			Modernizare drumuri de inters local, comuna Hudești 5,0 km			25%		2018-2021	306.000 lei	bugetul local	C.L. Hudești
			Modernizare drum comunal DC 89, comuna Hudești 3,6 km			100%		2018-2021	983.229 euro	FEADR	
			Realizare poduri și punți pietonale peste Valea Ciolpanilor, Com. Trușești, sat Drislea			3 poduri		2018	3.999.996,65 lei	PNDR	C.L. Trușești
SB3	**Moderniz ări și extinderi drumuri**	Moderniza re străzi orașul Dorohoi	Modernizare str. Horia, oraș Dorohoi 1,533 km Modernizare str. Sf. Ioan Romanul, oraș Dorohoi 3,0 km Modernizare str. M. Eminescu, oraș Dorohoi 0,825 km Modernizare str.Spiru Haret, oraș Dorohoi 1,65 km Modernizare str. Colonel Vasiliu oraș Dorohoi 1.650 km	Fluentizare trafic, reducere emisii trafic	km străzi moderniza te Valori trafic autoturism e personale	1.533 km 0 km 0 km 0 km 1.650 km	În zona de implement are a proiectelor reducerea emisiilor PM10, PM2.5 – cca.4%	2018 - 2020	3.961.494 lei 8.395.082 lei 3.024.312 lei 3.361.499 lei	Bugetul de stat și local	C.L. Dorohoi
SB4	**Moderniz ări și extinderi drumuri**	Dezvoltare a mobilității durabile în orașul Flămânzi	Modernizare prin asfaltare străzi în orașul Flămânzi 6.600 km Măsuri integrate investiții pt o dezv durab a mobilității urbane în orașul Flămânzi 8,9 km	Fluentizare trafic, reducere emisii trafic	km străzi moderniza te Valori trafic autoturism e personale	100% 0%		2018 - 2020	7.741.141 lei Nu s-a stabilit	PNDL POR 2014-2020 Axa 3 Prioritatea de obiectiv specific	C.L. Flămânzi
SB5	**Moderniz ări și extinderi drumuri**	Moderniza re străzi orașul Săveni	Modernizare străzi în orașul Săveni , etapa II 9,0 km	Fluentizare trafic, reducere emisii trafic	km străzi moderniza te Valori trafic autoturism e	0		2018 - 2020	9.052.000 lei	Fonduri europene/ buget de stat/, buget local	C.L. Săveni

Cod Scenariu bază	Măsura	Descriere măsură	Reducere pulberi în suspensie (PM10 și PM2.5) Descriere măsură	Efecte	Indicatori monitorizare măsură	Valoare indicatori 31 ian 2020	Cuantificare eficiență măsură	Termen	Estimare costuri	Sursa de finanțare	Responsabil
					personale						
SB6	**Moderniz ări și extinderi drumuri**	Implement are măsuri PMUD municipiul Botoșani	Modernizare str. Drumul Tătarilor 2,10 km Modernizare str. Dimitrie Bolintineanu 0,32 km Modernizare str. Crinilor 0,66 km Reabilitarea infrastructurii de transport cu tramvaiul din Municipiul Botoșani Achiziționarea de material rulant nou pentru transportul cu tramvaiul Înnoirea parcului auto cu trei autobuze electrice	Fluentizare trafic, reducere emisii trafic Stimularea utilizării transportului public Reducerea emisiilor vehiculelor de transport Reducerea directă a emisiilor	km străzi moderniza te Valori trafic autoturisme personale Număr vehicule electrice	2,10 km 0,32 km 0,66 km 16,80 km 9,00 buc 0 buc	În zona de implement are a proiectelor reducerea emisiilor : PM10, PM2.5 – cca.2,5%	2018-2021	6.406.676 lei 358.620 lei 1.601.525 lei 15.000.000 lei 10.000.000 lei licitație	Buget local/ Buget de stat/ Fonduri europene/ POR	C.L. Botoșani
SB7	**Reabilitare/ eficientizare termică**	Reabilitare a și eficientizare termică pentru clădiri publice din administrarea Primăriilor	comuna Ibănești 3 clădiri publice: - Grădinița Dumbrăvița - Școala „Mihail Sadoveanu Dumbrăvița - Școala „Ștefan cel Mare" Ibănești	Reducere consum combustibil (lemn)	Număr clădiri reabilitate termic	În curs În curs 100%	În zona de implement are reducere cu 1% a emisiilor PM10, PM2.5	2016 -2018	609.000 euro	PNDL Buget local	C.L. Ibănești
SB7	**Reabilitare/ eficientizare termică**	Reabilitare a și eficientizare termică pentru clădiri publice din administra	Comuna Mihăileni 2 clădiri publice: Reabilitare termică Centru de zi pentru vârstnici în localitatea Sinauti, Reabilitare și modernizare Cămin Cultural Mihăileni	Reducere consum combustibil (lemn)	Număr clădiri reabilitate termic	10% 100%		2018-2021	3.266.956 lei	POR / PNDL Bugetul de stat/ Bugetul local	C.L. Mihăileni
			Reabilitare energetica și modernizare Școală Gh. Coman, comuna Brăești 1 clădire publică	Combustibil - lemn	Număr clădiri reabilitate termic	100%		2018-2021	2.629.422,82 lei	Bugetul de stat	C.L. Brăești

Cod Scenariu bază	Măsura	Descriere măsură	Reducere pulberi în suspensie (PM10 și PM2.5) Descriere măsură	Efecte	Indicatori monitorizare măsură	Valoare indicatori 31 ian 2020	Cuantificare eficiență măsură	Termen	Estimare costuri	Sursa de finanțare	Responsabil
		rea Primăriilor	Comuna Leorda3 clădiri publice: Reabilitare Școala Gimnazială nr.1, sat Mitoc Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr.1 Leorda Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 3 Dolina	Reducere consum combustibil (lemn)	Număr clădiri reabilitate termic	0% 75% 95%		2018-2021	558.921 lei 1.308.254 lei 979.807 lei	BS PNDL PNDL	C.L. Leorda
			Comuna Manoleasa 9 clădiri publice reabilitate termic Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 Manoleasa, Corp A Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 Manoleasa, Corp B Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.3 Flondora Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.5 Zahoreni Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.4 Sadoveni Reabilitare și modernizare Grădinița nr.1 Manoleasa, Corp A Reabilitare și modernizare Grădinița nr.5 Zahoreni Reabilitare și modernizare Grădinița nr.2 Liveni Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2 Liveni, Corp A și Corp B	Reducere consum combustibil (lemn)	Număr clădiri reabilitate termic	56%	În zona de implementare reducere cu cca. 2% a emisiilor PM10, PM2.5	2018-2021	1.308.254 lei 762.378 lei 476.373 lei 1.867.882 lei 625.828 lei 746.439 lei 740.586 lei 3.051.891 lei 1.618.218 lei	PNDL	C.L. Manoleasa
SB7	**Reabilitare/ eficientizare termică**	Reabilitarea și eficientizare termică pentru clădiri publice din administrarea Primăriilor	Comuna Coțușca 9 clădiri publice cu eficientizare / reabilitare energetică Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-IV Cotu Miculinti, Reabilitare și modernizare liceu tehnologic Coțușca-corp B, Reabilitare și modernizare gradinita nr.1, comuna Coțușca Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-VIII Crasnaleuca, Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-VIII Ghireni, comuna Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-IV M.Kogalniceanu, Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-VIII Nichiteni, Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-IV Putureni, comuna Coțușca Extindere și modernizare infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic Coțușca	Reducere consum combustibil (lemn)	Număr clădiri reabilitate termic	0% 0% 93% 0% 54% 0% 0% 0% 100%	În zona de implementare reducere cu cca. 11% a emisiilor PM10, PM2.5	2018-2021	869.885 lei 1.317.078 lei 922.241 lei 1.310.614 lei 1.284.024 lei 525.529 lei 1.311.073 lei 960.103 lei 500.000 euro	PNDL2 FEADR	C.L. Coțușca
			Construire sediu administrativ al Comunei Vlădeni			100%	În zona de implementare a proiectelor reducere cu cca. 1% a emisiilor PM10, PM2.5	2018-2021	1.500.000 lei	Buget local	C.L. Vlădeni
			Reabilitare și extindere cladire corp E Școala gimnazială nr 1, comuna Românești 1 clădire publică			0%		2018-2021	45.000 lei	Buget local	C.L. Românești
			Modernizare școala gimnazială comuna Cordăreni 1 clădire publică			100%		2018-2021	2.300.000 lei	PNDL2	C.L. Cordăreni
			Reabilitarea termică a clădirilor publice din municipiul Botoșani Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu clădiri publice Reabilitarea spațiilor publice și a obiectivelor de patrimoniu construit în centrul istoric al municipiului Botoșani	Reducere consum combustibil		0 clădiri Arie desfășurată 8909,97 mp		2018-2021	2.000.000 lei 4.900.000 lei 373.641lei	Buget de stat, Buget Local, POR 2014-2020 Buget Local, POR 2014-2020	C.L. Botoșani

Cod Scenariu bază	Măsura	Descriere măsură	Reducere pulberi în suspensie (PM10 și PM2.5) Descriere măsură	Efecte	Indicatori monitorizare măsură	Valoare indicatori 31 ian 2020	Cuantificare eficiență măsură	Termen	Estimare costuri	Sursa de finanțare	Responsabil
			Eficientizarea energetică a Primăriei orașului Flămânzi 1 clădire publică	Reducere consum combustibil solid		0		2018 -2020	2.629.422,82 lei	POR 2014-2020 Axa 3.1	C.L. Flămânzi
			Elab. și implementare program de reabilitare termică a blocurilor în orașul Săveni Necuantificat	Reducere consum combustibil		0	Necuantificabil	2018-2021	15.840.000 lei	Fonduri europene/ buget de stat/ buget local	C.L. Săveni
SB8	**Îmbunătățiri funciare, împădăriri, regenerare terenuri degradate, construire parcuri**	Împăduriri terenuri degradate	Împădurirea terenurilor agricole degradate cuprinse în perimetrele de ameliorare Olari, Coastă Cernescu, Cănănău in comuna Ungureni 1.096.800 mp	reducere resuspensie pulberi	Număr mp de terenuri degradate regenerate prin împădurire	59,78%	Reducere emisii PM10 cu 16,452 tone/ an Reducere emisii PM 2.5 cu 5,484 tone/ an	2018-2021	1.500.000 lei	Buget local	C.L. Ungureni
			Împădurirea terenurilor degradate comuna George Enescu 250.000 mp			0	Reducere emisii PM10 cu 3,75 tone/ an Reducere emisii PM 2.5 cu 1,25 tone/ an	2018-2021	45.000 lei	Buget local	C.L. George Enescu
			Împăduriri terenuri degradate și amenajare spații verzi în orașul Săveni 500.000 mp	reducere resuspensie pulberi, îmbunătățire calitate aer	Număr mp de terenuri degradate regenerate prin împădurire sau spații verzi	100%	Reducere emisii PM10 cu 7,5 tone/ an Reducere emisii PM 2.5 cu 2,5 tone/ an	2018-2021	2.300.000 lei	PNDL2	C.L. Săveni
			Revitalizarea spațiului urban din orașul Flămânzi prin reconversia și refuncționalizarea terenurilor și a spațiilor neutilizate și degradate 11.208 mp	reducere resuspensie pulberi	Număr mp reconversie teren realizată	0	Reducere emisii PM10 cu 0,17 tone/	2018 -2021	4.792.784,98 lei	Buget de stat, Buget Local,	C.L. Flămânzi

Cod Scenariu bază	Măsura	Descriere măsură	Reducere pulberi în suspensie (PM10 și PM2.5) Descriere măsură	Efecte	Indicatori monitorizare măsură	Valoare indicatori 31 ian 2020	Cuantificare eficiență măsură	Termen	Estimare costuri	Sursa de finanțare	Responsabil
							an Reducere emisii PM 2.5 cu 0,05 tone/ an			Fonduri europene POR 2014-2020 Buget Local, POR 2014-2020	
SB9	**Îmbunătățiri funciare, împădurii, regenerare terenuri degradate, construire parcuri**	Amenajări parcuri, zone de agrement	Construire parc comuna George Enescu 5.500 mp	reducere resuspensie pulberi	Număr mp de terenuri amenajate	0	Reducere emisii PM10 cu 0,08 tone/ an Reducere emisii PM 2.5 cu 0,0275 tone/ha an	2018 -2020	2.629.422,82 lei	POR 2014-2020 Axa 3.1	C.L. George Enescu
			Realizarea unei zone de agrement in municipiul Dorohoi prin reutilizarea terenului din zona Polonic 61,545 mp	reducere resuspensie pulberi, îmbunătățire calitate aer	Număr mp teren reutilizat	0	Reducere emisii PM10 cu 0,15 tone/ha an Reducere emisii PM 2.5 cu 0,05 tone/ha an	2018-2021	15.840.000 lei	Fonduri europene/ buget de stat/ buget local	C.L. Dorohoi
SB10	**Îmbunătățiri funciare, împădurii, regenerare terenuri degradate, construire**	Reabilitări /lucrări ape (se realiz prin înierbări / plantări)	Reabilitarea pârâului Ibăneasa, com George Enescu 5,6 km (bandă cu lățime variabilă)	reducere resuspensie pulberi	Număr mp terenuri stabilizate	0	necuantificabil	2018 - 2021	3.061.463 lei	AFM	C.L. George Enescu
			Stabilizare versanților afectați, orașul Săveni			0		2018 - 2021	500.000 lei	Buget local	C.L. Săveni
SB11		Lucrări recuperare teren prin înierbare după închidere	Darabani 18.700 mp	reducere resuspensie pulberi	Număr mp terenuri recuperate	0	Reducere emisii PM10 cu 0,280 tone/ an	2018 - 2020	2.000.000 lei	Fonduri europene/ buget de stat/ buget local	C.L. Darabani/ CJ Botoșani

Cod Scenariu bază	Măsura	Descriere măsură	Reducere pulberi în suspensie (PM10 și PM2.5) Descriere măsură	Efecte	Indicatori monitorizare măsură	Valoare indicatori 31 ian 2020	Cuantificare eficiență măsură	Termen	Estimare costuri	Sursa de finanțare	Responsabil
	parcuri	depozite neconforme de deșeuri și lucrări remediere	Săveni 19.300 mp			0	Reducere emisii PM 2.5 cu 0,093 tone/ an	2018 - 2020	4.792.784,98 lei	POR 2014-2020 Axa 5 Prioritatea de Investiții 5.2	C.L. Săveni/CJ Botoșani
SB12	**Înființare/ Moderniz ări/ extinderi rețele de gaze**	Înființare/ extindere distribuție gaze naturale	Înființare distribuție gaze naturale în comuna Lozna cu satele apaținătoare 17,93 km	Reducerea consumului de combustibil lichid și solid	Număr km extindere rețea, număr noi consumatori	0	În zona de implementare a proiectelor reducerea emisiilor PM10, PM2.5 – cca.15%	2018 - 2020	330.000 lei	Buget local+fonduri europene	C.L. Lozna
			Înființare/Extindere rețea distribuție gaze naturale în comuna Văculești 22,0 km			0		2018 - 2020	34.000 lei	Fonduri europene (POR 133/5/2); Buget local	C.L. Văculești
			Extindere conductă gaze naturale presiune redusă , în localit Șendriceni 1,3 km			0		2018 - 2020	34.000 lei	Buget local	C.L. Șendriceni
			Înființare distribuție gaze naturale în comuna Vorona cu satele aparținătoare Vorona, Poiana, Icuseni, Vorona Teodoru, Vorona Mare, Joldești 10,0 km			0		2018 - 2020	4.000.000 lei	Fonduri europene/ buget de stat/ buget local	C.L. Vorona
			Înființare rețea de gaze naturale în orașul Flămânzi 20,0 km			0		2018 - 2020	173.723 lei	POIM/AFM	C.L. Flămânzi
			Aducțiune rețea gaze și rețea de distribuție gaze în orașul Săveni 55,0 km			0		2018 - 2020	179.297 lei	POIM/AFM	C.L. Săveni
			Extindere conductă de distributie gaze naturale presiune redusa in localitatea Satu Nou, oraș Dorohoi nespecificat			0		2018-2021	270.000 lei	Buget local	C.L. Dorohoi
			Extindere alimentare cu gaz în localitățile Curtești, Mănăstirea Doamnei, Hudum și Agafton, comuna Curtești 3,0 km			0		2018 -2020	150.000 lei	Fonduri europene/Cofinanțare	C.L. Curtești

Cod Scenariu bază	Măsura	Descriere măsură	Reducere pulberi în suspensie (PM10 și PM2.5) Descriere măsură	Efecte	Indicatori monitorizare măsură	Valoare indicatori 31 ian 2020	Cuantificare eficiență măsură	Termen	Estimare costuri	Sursa de finanțare	Responsabil
			Activitate SF de punere in funcțiune a rețelei de gaz și obținerea licenței pentru satele Hudum, Mănăstirea Doamnei, Hudum și Agafton, comuna Curtești 8 km			0		2018 - 2020	21.010.919.000 lei	Buget local	
			Înființare distribuție gaze naturale în comuna Lozna cu satele aparținătoare			0		2018 - 2020	2.130.625 lei	Programe Operaționale MECMA	C.L. Lozna
SB12	**Înființare/ Moderniz ări/ extinderi rețele de gaze**	Înființare/ extindere distribuție gaze naturale	Extindere conductă gaze naturale, presiune redusă str. Pod de Piatră, nr. 79-1000 60 km, 17 locuri de consum	Reducerea consumului de combustibil lichid și solid	Număr km extindere rețea, număr noi consumatori	L=60km 17 locuri	În zona de implementare a proiectelor reducerea emisiilor PM10, PM2.5 – cca.15%	2018 - 2020	2.730.625 lei	credit + buget local	C.L. Botoșani
			Extindere conductă gaze naturale, presiune redusă str. Doboșari, Dumitru Furtună, al. Ion Istrate, al. Iacob Iacubovici 2,6 km, 69 locuri de consum			L=2,60km 69 locuri		2018 - 2020	7.500.000 lei	Fonduri europene/ buget de stat/ buget local	
			Extindere conductă gaze naturale, presiune redusă str. Săvenilor, str. Plopilor 2,4 km, 54 locuri de consum			L=2,40km 54 locuri		2018 - 2020	135.000 lei	Buget local	
			Extindere conductă gaze naturale, presiune redusă șoseaua Iașului 0,4 km, 132 apartamente			L=0,40km 132 apartamente		2018 - 2021	130.000 lei	Buget local	