
 
          Proiect 

                Nr. 191 din 03.10.2023 

 

H O T Ă R Â R E 

de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 

privind aprobarea Proiectului  „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada 

Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018, Hotărârea Consiliului Județean 

Botoșani nr. 89 din 25.06.2020, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 271 din 22.12.2021 și 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 138 din 27.06.2022 

 

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de     .10.2023, 

urmare adresei nr. 34606/OI/26.09.2023 de solicitare clarificare, primită din partea ADR Nord-Est 

Piatra Neamț 

analizând Referatul de aprobare nr. 18563 din 03.10.2023 al Preşedintelui Consiliului Județean 

Botoşani referitor la adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 de aprobare a Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de 

Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 şi a cheltuielilor legate de 

proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018, Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 271 din 

22.12.2021 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 138 din 27.06.2022, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 18564 din 03.10.2023 al Direcţiei Dezvoltare 

şi Promovare, Direcţiei Buget-Finanţe, Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală şi Direcţiei 

Investiţii şi Achiziţii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consilului Județean Botoșani, 

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice 

şi de arhitectură, protecția mediului și turism, 

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 

privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 4.202 din 03.05.2019 și Actul 

Adițional nr. 1, Anexa 1- Condiții specifice, Secțiunea I, Art. 8 Completarea Condițiilor generale cu privire 

la modificarea contractului de finanțare și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 

15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și cu Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 

publice și administrației nr. 1336/2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a 

Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea 

prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale 

de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit d), alin. (5) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

hotărăşte: 

Art. 1 Se modifică art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 

11.09.2018 privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe 

din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 



25.06.2020, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 271 din 22.12.2021 și Hotărârea Consiliului 

Județean Botoșani nr. 138 din 27.06.2022, după cum urmează:  

„Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de 

Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” în cuantum de 11.232.225,68 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie a Consiliului Județean Botoșani în sumă totală de 

4.592.724,70 lei (inclusiv TVA) din bugetul Consiliului Județean Botoșani, din care: 

a) 4.457.224,68 lei (inclusiv TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului  

b) 135.500,02 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv 

TVA) ”. 
 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 privind 

aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 

11, Botoșani” şi a cheltuielilor legate de proiect, rămân neschimbate. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Botoșani va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate. 

 

 

      PREȘEDINTE,                               Avizat pentru legalitate, 

                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Doina Elena FEDEROVICI               Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr.______din_______ 2023 

 

 



 
Nr. 18563 din 03.10.2023 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 
Consiliul Judeţean Botoşani implementează, până la data de 30.10.2023, proiectul „Modernizare, extindere, 

dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe din strada Marchian, nr. 11, Botoşani", cod SMIS 121833, conform 

Contractului de finanţare nr. 4.202 din 03.05.2019, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de Investiţii 8.1, Obiectivul Specific 8.2 - 

îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, Operaţiunea B -Unităţi de primiri urgenţe. 

Prin Scrisoarea de solicitare clarificare nr. 32826/OI/14.09.2023, Organismul Intermediar ADR Nord-Est 

Piatra Neamț solicită transmiterea Hotărârii de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu 

ultima formă de buget rezultat în urma încheierii tuturor contractelor de achiziție și a propunerilor de actualizare a 

bugetului. 

Raportând ultima valoare aprobată a proiectului prin HCJ nr. 138 din 27.06.2022, în sumă de 11.530.558,21 lei inclusiv 

TVA, la valoarea rezultată urmare finalizării tuturor contractelor de achiziție încheiate, respectiv 11.232.225,68 Iei 

cu TVA inclus, rezultă o economie de 298.332,53 lei cu TVA inclus – sumă neeligibilă,  compusă din: 

- suma de 106.304,32 lei cu TVA inclus, reprezentând sumă neeligibilă aferentă Contractului de lucrări nr. 

2.538 din 10.02.2021, 

-suma de 115.887,79 lei cu TVA inclus, reprezentând sumă neeligibilă aferentă economiilor realizate din 

ajustarea de preț a materialelor, 

-suma de 7.071,16 lei cu TVA inclus, reprezentând sumă neeligibilă aferentă Contractului de lucrări 

complementare nr. 3.798/23.02.2022, 

-suma de 69.069,26 lei cu TVA inclus, reprezentând sumă neeligibilă aferentă contractelor de achiziție a 

dotărilor. 

 Astfel, valoarea totală finală a proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe din 

strada Marchian, nr. 11, Botoşani" pentru care este necesară încheierea unui act adițional la contractul de finanțare, 

este în cuantum de 11.232.225,68 lei (cu TVA inclus), din care: 

- Valoare eligibilă este de 6.775.001 lei cu TVA inclus  

- Valoare neeligibilă este de 4.457.224,68 lei cu TVA inclus 

- Valoare contribuție proprie 2% din valoarea eligibilă este de 135.500,02 lei.  

 

Faţă de cele prezentate, supun atenţiei dvs. proiectul de hotărâre iniţiat în acest scop. 

 

PREȘEDINTE, 

DOINA-ELENA FEDEROVICI 



 
Direcția Dezvoltare și Promovare                             Direcția Juridică, Administrație Publică Locală, 

Direcția Investiții și Achiziții Publice                                        Direcția Buget Finanțe 

  

RAPORT     DE    SPECIALITATE 

nr. 18564 din 03.10.2023 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani implementează, până la data de 31.10.2023, proiectul „Modernizare, extindere, 

dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe din strada Marchian, nr. 11, Botoşani", cod SMIS 121833, conform 

Contractului de finanţare nr. 4.202 din 03.05.2019, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de Investiţii 8.1, Obiectivul Specific 8.2 - 

îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, Operaţiunea B -Unităţi de primiri urgenţe. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 119 din 11.09.2018 a fost aprobată valoarea inițială totală a proiectului 

în cuantum de 6.775.001,13 lei inclusiv TVA. Ulterior, valoarea totală a proiectului a suferit următoarele modificări: 

- prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 122 din 21.09.2018 a fost modificată valoarea totală a proiectului 

aceasta fiind în cuantum de 6.775.001,13 lei inclusiv TVA din care valoarea totală eligibilă 6.775.001 lei inclusiv 

TVA și valoarea totală neeligibilă 0,13 lei 

- prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 89 din 25.06.2020 a fost actualizată valoarea totală a proiectului 

(conform Proiectului Tehnic aprobat) fiind în cuantum de 8.609.756,50 lei inclusiv TVA 

- prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 271 din 22.12.2021 a fost actualizată valoarea totală a proiectului 

(conform lucrărilor suplimentare rezultate din Dispozițiile de șantier și ajustarea de preț la materiale aferentă) fiind în 

cuantum de 11.145.903,24 lei inclusiv TVA 

- prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 138 din 27.06.2022 a fost actualizată valoarea totală a proiectului 

(conform noilor valori care includ ajustarea de preț totală la materiale) fiind în cuantum de 11.530.558,21 lei inclusiv 

TVA. 

Urgența prezentului proiect de hotărâre este justificată prin Scrisoarea de solicitare clarificare nr. 

34606/OI/26.09.2023, prin care ADR Nord-Est Piatra Neamț, în vederea încheierii unui act adițional la contractul de 

finanțare, solicită transmiterea Hotărârii de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima 

formă de buget rezultat în urma încheierii tuturor contractelor de achiziție și a propunerilor de actualizare. 

Execuţia lucrărilor la acest obiectiv de investiţie a fost realizată în baza: 

- Contractului de lucrări nr. 2.538 din 10.02.2021 (cu valori eligibile și neeligibile), valoarea finală, care 

include și valoarea ajustării de preț a materialelor, după încheierea celor 6 acte adiționale fiind de 6.534.022,98 lei 

fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 1.241.464,37 lei (total 7.775.487,35 lei) şi   

- Contractului de lucrări complementare nr. 3.798 din 23.02.2022 (cu valori neeligibile), cu valoarea de 

1.225.602,79 lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 232.864,53 lei (total 1.458.467,32 lei). 

Valoarea inițială a lucrărilor contractului nr. 2.538 din 10.02.2021 (exclusiv ajutările de preț aferente 

materialelor) a fost modificată pe parcursul derulării contractului prin 14 Dispoziții de șantier, valoarea finală după 



încheierea Actului adițional nr. 6 fiind de 5.634.573,66 lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 1.070.568,99 

lei. 

Conform Centralizatorului situaţiei de lucrări finale, cheltuielile cu materialele aferente lucrărilor executate în 

cadrul contractului, fiind în valoare de 5.502.468,25 lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 1.045.468.97 

lei, din care:   

-sume eligibile în valoare de 4.061.253,38 lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 771.638,14 lei 

-sume neeligibile în valoare de 1.441.214,87 lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 273.830,83 lei. 

Astfel, urmare finalizării lucrărilor de execuție aferente contractului nr. 2.538 din 10.02.2021, s-a înregistrat o 

economie în sumă de 132.105,41 lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 25.100,02 lei. 

Față de sumele estimate pentru ajustarea de preț la materiale conform OG 15/2021, a rezultat pentru ajustarea 

de preț la materiale din prima etapă  o economie neeligibilă în suma de 54.130,14 lei fără TVA la care se adaugă TVA 

în sumă de 10.284,73 lei, iar pentru ajustarea aferentă ultimei situații de lucrări, a rezultat o economie neeligibilă în 

sumă de 43.254.56 lei fără  TVA la care se adaugă TVA în sumă de 8.218,36 lei, rezultând o economie totală în sumă 

de 97.384,70 lei fără  TVA la care se adaugă TVA în sumă de 18.503,09 lei (total 115.887,79 lei). 

 

Valoarea inițială a lucrărilor aferente Contractului de lucrări complementare nr. 3.798/23.02.2022 a fost de            

1.225.602,79 lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 232.864,53 lei, sumele fiind în totalitate neeligibile. 

Conform Centralizatorului situaţiei de lucrări finale, cheltuielile cu materialele aferente lucrărilor executate în cadrul 

contractului de lucrări suplimentare nr. 3798/23.02.2022 a fost în sumă de 1.219.660,64  lei fără TVA la care se adaugă TVA în 

sumă de 231.735,52 lei, rezultând o economie pe contract în sumă de 5.942,15 lei  TVA la care se adaugă TVA în sumă de 

1.129,01 lei. 

 Pentru asigurarea dotărilor aferente proiectului a fost alocată suma de 1.502.201,39 lei fără TVA la care se 

adaugă TVA în sumă de 285.418,26 lei , din care sume eligibile în valoare de 666.241,47 lei fără TVA la care se 

adaugă TVA în sumă de 126.585,88 lei și sume neeligibile în valoare de 835.959,92 lei fără TVA la care se adaugă 

TVA în sumă de 158.832,38 lei. Din suma neeligibilă în valoare de 835.959,92 lei fără TVA, 426.512,00 lei fără TVA 

au fost dotări aferente contractului de lucrări nr. 2.538 din 10.02.2021, diferența de 409.447,92 lei fără TVA fiind 

prevăzută pentru procurarea dotărilor. 

Urmare încheierii celor 11 contracte privind furnizarea de dotări, suma totală utilizată pentru procurarea 

dotărilor a fost de 1.017.648,00 lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 193.353,12 lei, din care sume eligibile 

666.241,47 lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 126.585,88 lei și sume neeligibile 351.406,53 lei fără TVA 

la care se adaugă TVA în sumă de 66.767,24 lei.  

Față de alocările atribuite pentru dotări, a rezultat o economie pentru sumele neeligibile în valoare de 

58.041,39 lei lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 11.027,87 lei. 

Raportând valoarea aprobată a proiectului, în sumă de 11.530.558,21 lei inclusiv TVA, la valoarea rezultată urmare 

finalizării contractelor încheiate, respectiv 11.232.225,68 lei cu TVA inclus, rezultă o economie de 298.332,53 lei cu 

TVA inclus – sumă neeligibilă,  compusă din: 

-89.331,36 lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 16.972,96 lei, total 106.304,32 lei – sumă 

neeligibilă aferentă Contractului de lucrări nr. 2.538 din 10.02.2021, 



-97.384,70 lei fără  TVA la care se adaugă TVA în sumă de 18.503,09 lei total 115.887,79 lei – sumă 

neeligibilă aferentă economiilor realizate din ajustarea de preț a materialelor (54.130,14 + 43254,56). 

-5.942,15 lei  TVA la care se adaugă TVA în sumă de 1.129,01 lei total 7.071,16 lei – sumă neeligibilă aferentă 

Contractului de lucrări complementare nr. nr. 3.798/23.02.2022, 

-58.041,39 lei lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 11.027,87 lei total 69.069,26 lei – sumă 

neeligibilă aferentă contractelor privind procurarea dotărilor. 

 Astfel valoarea totală finală a proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe din 

strada Marchian, nr. 11, Botoşani", pentru care este necesară încheierea unui act adițional la contractul de finanțare, 

este în cuantum de 11.232.225,68 lei (cu TVA inclus), din care: 

- Valoare eligibilă este de 6.775.001 lei cu TVA inclus  

- Valoare neeligibilă este de 4.457.224,68 lei cu TVA inclus. 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru 

promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean a proiectului de hotărâre, în forma 

prezentată. 

  DIRECTOR EXECUTIV ,                                            DIRECTOR EXECUTIV, 

  Otilia MORUZ                                                               Amalia MARIAN 

 

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV,                                               DIRECTOR EXECUTIV, 

   Antoanela PĂTRAŞCU                                                     Magda DIDII  


