



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act adițional de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat din contractul de lucrări nr. 2.538/10.02.2021 încheiat în cadrul proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani”, cod SMIS 121833

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință extraordinară la data de 15.10.2021,

urmare adresei nr. 5.422 din 08.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 15.462 din 09.09.2021 și adresei nr. 5.841 din 29.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 16.743 din 29.09.2021, primite din partea S.C. CONEST S.A. Iași,

analizând Referatul de aprobare nr. 17853 din 14.10.2021 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani referitor la aprobarea încheierii unui act adițional de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat din contractul de lucrări nr. 2.538/10.02.2021 încheiat în cadrul proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani”, cod SMIS 121833,

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 17854 din 14.10.2021 al Direcției Dezvoltare și Promovare, Direcției Juridică, Administrație Publică Locală, Direcției Investiții și Achiziții Publice și Direcției Buget-Finanțe,

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură,

- Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, activități social-culturale, sportive, tineret și de agrement,

- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene,

în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și cu Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1336/2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și f), alin. (5) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 2.538/10.02.2021 încheiat între U.A.T. Județul Botoșani și S.C. CONEST S.A. Iași în cadrul contractului de finanțare nr. 4.202 din 03.05.2019, având ca obiect ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat existent la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor cu care poate fi ajustat contractul de execuție a lucrărilor nr. 2.538 din 10.02.2021, care este în sumă de 495.210,17 fără TVA, respectiv 589.300,10 lei cu TVA inclus.

Art. 3. Suma estimată la art. 2 din prezenta hotărâre se va suporta din cheltuielile neeligibile aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020, până la concurența sumei de 1.479.000 lei prevăzută în bugetul propriu al județului pentru anul 2021, cu precizarea că ajustarea prevăzută la art. 2 se va aplica la fiecare solicitare de plată din partea executantului, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de execuție lucrări nr. 2.538/10.02.2021.

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică BEJENARIU

Botoșani,
Nr. 206 din 15.10.2021



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Anexa

la Hotărârea nr. 206 din 15.10.2021

(nr. pag. = 2)

ACT ADIȚIONAL NR. 2/.....

la Contractul nr. 2.538 din 10.02.2021

de lucrări de construcții și instalații pentru proiectul “*Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian nr.11 Botoșani*”,

cod SMIS 121833

COD CPV: 45210000-2 | Lucrări de construcții de clădiri

45300000-0 | Lucrări de instalații pentru clădiri

45000000-7 - Lucrări de construcții

PREȘEDINTE,

Doina-Elena FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Marcel Stelică BEJENARIU



R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

ACT ADIȚIONAL NR. 2/.....

la contractul nr. 2.538 din 10.02.2021

de lucrări de construcții și instalații pentru proiectul “ Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian nr.11 Botoșani”,

cod SMIS 121833

COD CPV: 45210000-2 | Lucrări de construcții de clădiri

45300000-0 | Lucrări de instalații pentru clădiri

45000000-7 - Lucrări de construcții

Părți contractante:

U.A.T. JUDEȚUL BOTOȘANI, cu sediul în municipiul Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, cod fiscal 3372955, reprezentată prin **d-na DOINA – ELENA FEDEROVICI** – Președinte și **d-na MAGDA DIDII** – Director executiv Direcția Buget – Finanțe, în calitate de **achizitor**, pe de o parte, și

Asocierea **SC CONEST S.A. – S.C. HOSPITAL TEHNICAL SOLUTIONS SRL** formată din:

S.C. CONEST S.A. (lider de asociere) cu sediul în Iași, Bulevardul Metalurgiei nr.2, telefon +40232 230 694, fax +40232 437 913, înmatriculată la Registrul Comerțului Iași, sub numărul J22/352/1991, CUI RO1959695, cont RO98TREZ4065069XXX002176, deschis la Trezoreria Iași, reprezentată de **dl. IRINEL-GEORGE TOFAN**, având funcția de Director general

și

S.C. HOSPITAL TEHNICAL SOLUTIONS S.R.L. (asociat), cu sediul în Șos. Dudești-Pantelimon, nr. 44, et.3, sector 3, București, telefon +40371 428072, fax +40371 1606594, înmatriculată la Registrul Comerțului București, sub numărul J40/6134/2018, CUI RO39292806, cont RO30INGB0000999907899566, deschis la ING Sucursala București, reprezentată de **VALENTIN SCHNAIDER**, având funcția de Administrator,

în calitate de **executant**

În temeiul:

- Ordonanței Guvernului nr. 15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,
- Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020,

- prevederilor art. 19 Amendamente, din contractul de lucrări nr. 2538/10.02.2021

Și având în vedere:

- HCJ nr. din
- Referatul de necesitate nr. din
- Memoriul justificativ nr. din întocmit de echipa de implementare

Se încheie prezentul act adițional, de comun acord, după cum urmează:

I. Se introduc următoarele articole noi: 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, după cum urmează:
18.3. Începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 15 din 30 august 2021, se ajustează în plus contractul de execuție a lucrărilor nr. 2.538 din 10.02.2021.

18.4. Ajustarea prețului contractului se va realiza la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a ordonanței, respectiv 03.09.2021, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivului de investiție.

18.5. Formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea prețului contractului, având în vedere că Ordonanța permite doar ajustarea cheltuielilor aferente materialelor, este:

$$An = av + m * Mn/Mo, unde:$$

„An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele din cadrul situațiilor de lucrări care vor fi prezentate la plată

Atenție! Nu vor fi ajustate cheltuieli directe, cheltuielile indirecte și profitul. De asemenea coeficientul de ajustare NU se va aplica echipamentelor, dotărilor și activelor necorporale cuprinse în contractul de lucrări.

„av” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform Contractului;

„m” reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor;

„Mn” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „n,, de referință aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n,,. Valoarea indicelui este publicată de Institutul Național de Statistică în tabelul 15;

„Mo” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

18.6. Restul lucrărilor de executat la data intrării în vigoare a O.G.nr. 15/2021, întocmit de executantul lucrărilor, dirigințele de șantier și însușit de autoritatea contractantă, a fost transmis de S.C. CONEST S.A. cu adresa nr. și este în sumă de **4.178.580,23 lei fără TVA**.

18.7. Valoarea cheltuielilor cu materialele aferente lucrărilor rămase de executat la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021 este de **2.717.626,43 lei fără TVA**, conform formularelor F3 și C6 anexate Centralizatorului Anexa 1.1.

18.8. Valoarea estimată a cheltuielilor cu materialele, cu care poate fi ajustat contractul de execuție a lucrărilor nr. 2.538 din 10.02.2021, utilizând indicii de cost în construcții pentru costul materialelor aferenți lunilor februarie și iunie 2021, este de **495.210,17 fără TVA** respectiv **589.300,10 lei cu TVA inclus**.

II. Celelalte clauze din contractul nr. 2.538/10.02.2021, rămân nemodificate.

Părțile au înțeles să încheie prezentul act adițional în 4 (patru) exemplare de valoare juridică egală, din care trei exemplare revin achizitorului și un exemplar revine prestatorului.

**Achizitor,
U.A.T. JUDEȚUL BOTOȘANI**

**PREȘEDINTE,
DOINA - ELENA FEDEROVICI**

Direcția Buget-Finanțe
Director Executiv,
Magda DIDII

Control Financiar Preventiv,
Laurențiu BLEZNEAC

Direcția Juridică
Administrație Publică Locală
Director Executiv,
Amalia MARIAN

Direcția Dezvoltare Promovare
Director Executiv,
Otilia MORUZ

**Prestator,
ASOCIEREA S.C. CONEST S.A. – S.C.
HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL
prin S.C. CONEST S.A. -Lider
Director General,
IRINEL GEORGE TOFAN**

Direcția Investiții, Achiziții Publice
Director Executiv,
Antonela PĂTRAȘCU

Serviciul Achiziții Publice
Șef serviciu,
Viorel ȚIGĂNAȘU