



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

PROIECT
Nr. 23 din 13.02.2020

HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării devizului general la obiectivului de investiție
„Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași”,
cod SMIS 112979

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință extraordinară la data de 18.02.2020, **analizând** Referatul de aprobare nr. 2114 din 12.02.2020 al Președintelui Consiliului Județean privind aprobarea actualizării devizului general la obiectivul de investiție „**Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani- Iași**”, **cod SMIS 112979** - Contract de finanțare nr. 760 /24.11.2017 Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1,

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 2115 din 12.02.2020 al Direcției Investiții, Achiziții Publice, Direcției Dezvoltare, Promovare, Direcției Buget - Finanțe, Direcției Administrarea Patrimoniului și al Direcției Juridice, Administrație Publică Locală,

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism,

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și cu prevederile art. 2 lit. d) și art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

în temeiul art.173 alin. (1) lit. b), d), alin. (3) lit. f), alin.(5) lit. 1) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă actualizarea devizului general la obiectivul de investiție „**Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași**”, **cod SMIS 112979** - Contract de finanțare nr. 760/ 24.11.2017 Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1, conform Anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,

Costică MACALEȚI

Avizat pentru legalitate

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel – Stelică BEJENARIU

Botoșani,

Nr. _____ din _____ 2020

*Anexa se comunică doar persoanelor interesate.



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Nr. 2114 din 12.02.2020

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor și domnilor consilieri,

Supun atenției dumneavoastră propunerea de aprobare a devizului general actualizat la obiectivul de investiții „**Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași**”, cod SMIS 112979 în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și în conformitate cu art. 173 alin (1) lit. b), lit. d), alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. 1) și 196 alin. 1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ.

Având în vedere anularea celei de a 3-a proceduri de achiziție execuție lucrări, determinată de neprezentarea niciunei oferte la data limită 21.11.2019, autoritatea contractantă a propus proiectantului o lotizare a investiției.

Prin memoriul justificativ nr.166 din 05.02.2020, anexat, proiectantul precizează că lipsa ofertanților se datorează în principal valorii estimate reduse a investiției, motiv pentru care prezintă factorii care stau la baza acestei majorări și anume:

- actualizarea cursului inforeuro din luna decembrie 2019 – 4,7850 lei/euro;
- modificări ale costurilor principalelor materiale si produse care intra in componenta investiției: agregate naturale de balastiera sau cariera, ciment, bitum, otel, elemente prefabricate;
- demararea mai multor obiective mari de investiții într-o perioadă relativ scurtă, au condus la probleme cu aprovizionarea unor cantități mai mari de agregate naturale de balastieră sau carieră, agregate care intră fie direct în componenta unor straturi rutiere, fie indirect în componenta betoanelor asfaltice sau de ciment, stațiile având probleme cu asigurarea cantităților necesare de agregate;
- lipsa de resurse de agregate naturale, a condus la imposibilitatea procurării cantităților necesare din surse aflate la distante relativ reduse fata de obiectivul de investiție, fiind necesara mărirea distanțelor de transport pentru asigurarea cantităților necesare.

Totodată, proiectantul a propus o lotizare investiției, cu o durată de execuție pentru fiecare lot de 24 de luni calendaristice, astfel:

1. **LOTUL 1** în lungime totală de L= 29,212 km, compus din :

- **Tronson I:** DJ 282 H, situat în U.A.T. **Iași**, asigură legătura între: Șipote - Limita județului Botoșani, km 6+416 - 12+387.90, **L=5,971 km**. Traseul drumului propus spre modernizare străbate localitățile Șipote, Iazu Nou până la limita cu județul Botoșani.

- **Tronson II:** DJ 282 H, situat în U.A.T. **Botoșani** asigură legătura între: Limita județului Iași - Reditu - Răusenii - Călărași, km 12+387.90 - 26+117.00, **L=13,729 km**. Traseul drumului propus spre modernizare străbate localitățile Reditu, Răusenii, Pogorăști până la intrarea în Călărași.

- **Tronson V:** DJ 294, situat în U.A.T. **Botoșani**, asigură legătura între (DJ 282) Dângeni - Mihălășeni, km 12+500 - 22+011, **L= 9,511 km**.



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

2. LOTUL 2 în lungime de **L= 51,194 km** :

- **Tronson III:** DJ 282, situat în **U.A.T. Botoșani**, asigură legătura între (DJ 282H) Răuseni - Todireni -Albești - Trușești -Dângeni - Hănești, km 0+000 - 51+194.06, **L=51,194 km**, Traseul drumului propus spre modernizare străbate localitățile Răuseni, Hlipiceni, Todireni, Florești, Jijia, Buimăceni, Albești, Mășcăteni, Trușești, Buhăceni, Dângeni, Hănești și va corespunde cu traseul actual fără a afecta proprietăți particulare. Sectorul în cauză intersectează drumul județean DJ 297 în localitatea Todireni, drumul național DN 29D în localitatea Trușești, DJ 294 în localitatea Dângeni și se termină în intersecția cu DJ 294C în localitatea Hănești.

3. LOTUL 3 în lungime totală de **L= 25,859 km:**

- **Tronson IV:** DJ 297, situat în **U.A.T. Botoșani**, asigură legătura între: DN 29D - Blândești - Cerchejeni – Sulița - Cheleş - Lunca - Cernești - Todireni (DJ 282), km 0+000 -25+859.45, **L=25,859 km**. Traseul drumului propus spre modernizare străbate localitățile Silișcani (comuna Gorbănești), Blândești - Cerchejeni - Sulița - Cheleş (comuna Sulița) - Lunca - Cernești - Todireni.

UAT BOTOSANI + U.A.T. IASI

	Aprobat inițial conform H.C.J. nr. 99/07.07.2017 -lei- inclusiv TVA	Aprobat conform H.C.J. nr. 100/27.06.2019, actualizat cu OUG 114/2018- manopera -lei- inclusiv TVA	Aprobat conform H.C.J. nr. 153/26.09.2019 actualizare conform indicilor INS -lei- inclusiv TVA	Propus spre aprobare conform actualizare – cumulat manoperă, material, utilaj, transport - -lei- inclusiv TVA
TOTAL GENERAL	334.177.331,01	355.092.305,96	378.852.847,35	475.415.467,02
din care: C+M	301.667.324,35	322.582.299,30	346.342.840,69	442.905.460,35

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun pentru ca valoarea totală a investiției aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 153 din 26.09.2019, să se majoreze de la **378.852.847,35 lei**, inclusiv TVA, (**~80,14 milioane euro**) la **475.415.467,02 lei**, inclusiv TVA (**~99,35 milioane euro**), sub condiția păstrării soluțiilor tehnice adoptate și aprobate inițial.

Față de cele prezentate, supun atenției dvs. proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.

PREȘEDINTE,
Costică MACALEȚI



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

**DIRECȚIA INVESTIȚII
ACHIZIȚII PUBLICE**

**DIRECȚIA DEZVOLTARE
ȘI PROMOVARE**

DIRECȚIA BUGET- FINANȚE

**DIRECȚIA ADMINISTRAREA
PATRIMONIULUI**
Nr.2115 din 12.02.2020

**DIRECȚIA JURIDICĂ,
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
LOCALĂ**

**Vizat,
VICEPREȘEDINTE
Dorin BIRTA**

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune spre aprobare actualizarea Devizului General la obiectivul de investiții „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani- Iași”, cod SMIS 112979, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, și în conformitate cu art. 173 alin (1) lit. b), lit. d), alin. (3) lit. f), alin.(5) lit. 1) și 196 alin.1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ.

Consiliul Județean Botoșani implementează proiectul „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași”, cod SMIS 112979, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura Ten-T, inclusiv a nodurilor multimodale, conform Contractului de finanțare nr. 760 din 24.11.2017, cu termen final 31.12.2023.

Având în vedere anularea celei de a 3-a proceduri de achiziție execuție lucrări, determinată de neprezentarea niciunei oferte la data limită 21.11.2019, autoritatea contractantă a propus proiectantului o lotizare a investiției.

Prin memoriul justificativ nr. din .01.2020, anexat, proiectantul precizează că lipsa ofertanților se datorează în principal valorii estimate reduse a investiției, motiv pentru care prezintă factorii care stau la baza acestei majorări și anume:

- actualizarea cursului inforeuro din luna decembrie 2019 – 4,7850 lei/euro;
- modificări ale costurilor principalelor materiale si produse care intra in componenta investiției: agregate naturale de balastiera sau cariera, ciment, bitum, otel, elemente prefabricate;
- demararea mai multor obiective mari de investiții într-o perioada relativ scurtă, au condus la probleme cu aprovizionarea unor cantități mai mari de agregate naturale de balastieră sau carieră, agregate care intră fie direct în componenta unor straturi rutiere, fie indirect în componenta betoanelor asfaltice sau de ciment, stațiile având probleme cu asigurarea cantităților necesare de agregate;
- lipsa de resurse de agregate naturale, a condus la imposibilitatea procurării cantităților necesare din surse aflate la distante relativ reduse fata de obiectivul de investiție, fiind necesara mărirea distanțelor de transport pentru asigurarea cantităților necesare.

Totodată, proiectantul a propus o lotizare investiției, cu o durată de execuție pentru fiecare lot de 24 de luni calendaristice, astfel:

1. LOTUL 1 în lungime totală de L= 29,212 km, compus din :

- **Tronson I:** DJ 282 H, situat în U.A.T. Iași, asigură legătura între: Șipote - Limita județului Botoșani, km 6+416 - 12+387.90, **L=5,971 km**. Traseul drumului propus spre modernizare străbate localitățile Șipote, lazou Nou pana la limita cu județul Botoșani.

- **Tronson II:** DJ 282 H, situat în U.A.T. **Botoșani** asigură legătura între: Limita județului Iași - Rădu - Răușeni - Călărași, km 12+387.90 - 26+117.00, **L=13,729 km**. Traseul drumului propus spre modernizare străbate localitățile Rădu, Răușeni, Pogorăști până la intrarea în Călărași.

- **Tronson V:** DJ 294, situat în U.A.T. **Botoșani**, asigură legătura între (DJ 282) Dângenii - Mihălășeni, km 12+500 - 22+011, **L= 9,511 km**.

2. LOTUL 2 în lungime de **L= 51,194 km** :

- **Tronson III:** DJ 282, situat în U.A.T. **Botoșani**, asigură legătura între (DJ 282H) Răușeni - Todireni -Albești - Trușești -Dângenii - Hănești, km 0+000 - 51+194.06, **L=51,194 km**, Traseul drumului propus spre modernizare străbate localitățile Răușeni, Hlipiceni, Todireni, Florești, Jijia, Buimăceni, Albești, Mășcăteni, Trușești, Buhăceni, Dângenii, Hănești și va corespunde cu traseul actual fără a afecta proprietăți particulare. Sectorul în cauză intersectează drumul județean DJ 297 în localitatea Todireni, drumul național DN 29D în localitatea Trușești, DJ 294 în localitatea Dângenii și se termină în intersecția cu DJ 294C în localitatea Hănești.

3. LOTUL 3 în lungime totală de **L= 25,859 km:**

- **Tronson IV:** DJ 297, situat în U.A.T. **Botoșani**, asigură legătura între: DN 29D - Blândești - Cerchejeni – Sulița - Cheleş - Lunca - Cernești - Todireni (DJ 282), km 0+000 -25+859.45, **L=25,859 km**. Traseul drumului propus spre modernizare străbate localitățile Silișcani (comuna Gorbănești), Blândești - Cerchejeni - Sulița - Cheleş (comuna Sulița) - Lunca - Cernești - Todireni.

Defalcarea pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, conform devizului general actualizat, este prevăzută în Anexa la prezentul proiect de hotărâre.

UAT BOTOSANI + U.A.T. IASI

	Aprobat inițial conform H.C.J. nr. 99/07.07.2017 -lei- inclusiv TVA	Aprobat conform H.C.J. nr. 100/27.06.2019, actualizat cu OUG 114/2018- manopera -lei- inclusiv TVA	Aprobat conform H.C.J. nr. 153/26.09.2019 actualizare conform indicilor INS -lei- inclusiv TVA	Propus spre aprobare conform actualizare – cumulat manoperă, material, utilaj, transport - -lei- inclusiv TVA
TOTAL GENERAL	334.177.331,01	355.092.305,96	378.852.847,35	475.415.467,02
din care: C+M	301.667.324,35	322.582.299,30	346.342.840,69	442.905.460,35

din care:

UAT BOTOSANI

	Aprobat initial conform H.C.J nr. 99/07.07.2017 -lei- inclusiv TVA	Aprobat conform H.C.J. nr. 100/27.06.2019, actualizat cu OUG 114/2018- manopera -lei- inclusiv TVA	Aprobat conform H.C.J. nr. 153/26.09.2019 actualizare conform indicilor INS -lei- inclusiv TVA	Propus spre aprobare conform actualizare – cumulat manoperă, material, utilaj, transport - -lei- inclusiv TVA
TOTAL GENERAL	315.727.088,70	335.452.773,92	357.889.094,65	448.839.667,70
din care: C+M	285.056.632,57	304.782.317,79	327.218.638,53	418.169.211,56

U.A.T. IASI

	Aprobat inițial conform H.C.J nr. 99/07.07.2017 -lei- inclusiv TVA	Aprobat conform H.C.J. nr. 100/27.06.2019, actualizat cu OUG 114/2018- manopera -lei- inclusiv TVA	Aprobat conform H.C.J. nr. 153/26.09.2019 actualizare conform indicilor INS -lei- inclusiv TVA	Propus spre aprobare conform actualizare – cumulat manoperă, material, utilaj, transport - -lei- inclusiv TVA
TOTAL GENERAL	18.450.242,31	19.639.532,04	20.963.752,69	26.575.799,31
din care: C+M	16.610.691,78	17.799.981,51	19.124.202,16	24.736.248,78

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem pentru ca valoarea totală a investiției aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 153 din 26.09.2019, să se majoreze de la **378.852.847,35 lei**, inclusiv TVA, (~80,14 milioane euro) la **475.415.467,02 lei, inclusiv TVA (~99,35 milioane euro)**, sub condiția păstrării soluțiilor tehnice adoptate și aprobate inițial.

Cheltuielile care se finanțează prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1 sunt asigurate prin Contractul de finanțare nr. 760/24.11.2017 încheiat între parteneriatul dintre U.A.T. BOTOSANI, U.A.T. IASI și 15 U.A.T.-uri și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene și O.I. ADR Nord Est Piatra Neamț și fac obiectul unui alt proiect de hotărâre .

Față de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean a proiectului de hotărâre inițiat în acest scop.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Antonela PĂTRAȘCU**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Otilia MORUZI**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Magda DIDII**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Geanina PINTILII**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Amalia MARIAN**