



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Proiect
Nr. 24 din 20.01.2022

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectului

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de ianuarie 2022, **urmare** adresei nr. 1174 din 11.01.2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 728 din 11.01.2022,

analizând Referatul de aprobare nr. 1410 din 20.01.2022 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectului,

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 1411 din 20.01.2022 al Direcției Dezvoltare și Promovare, al Direcției Juridică, Administrație Publică Locală și al Direcției Buget-Finanțe;

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură;

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism;

- Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, activități social-culturale, sportive, tineret și de agrement;

- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare și parteneriate.

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se modifică art. 4 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă valoarea totală a proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești, în cuantum de 6.431.905,17 lei (inclusiv TVA)”.

Art. 2 Se modifică art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă contribuția ce revine Consiliului Județean Botoșani prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, în cuantum de 2.849.980,11 lei, sumă formată din: 73.473,53 lei (valoare cofinanțare eligibilă a Beneficiarului, reprezentând 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului) și 2.776.506,58 lei (reprezentând cheltuieli neeligibile).

Art. 3 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 86/31.03.2021 își încetează aplicabilitatea cu data prezentei hotărâri.

Art. 4 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE,

Doina-Elena FEDEROVICI

Avizat pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică BEJENARIU

Botoșani,
Nr. _____ din _____ 2022



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Nr. 1410 din 20.01.2022

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor și domnilor consilieri,

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani se implementează proiectul "Închiderea Centrului de Plasament "SF. NICOLAE" Trușești", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2021. Contractul de finanțare nr. 5578 a fost semnat în data de 11.06.2020, de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și D.G.A.S.P.C Botoșani.

Scopul proiectului este dezinstituționalizarea copiilor protejați în Centrul de plasament "Sf. Nicolae" Trușești și dezvoltarea de servicii sociale alternative, prin construirea a două case de tip familial și înființarea unui centru de zi în localitatea Trușești.

Prin **Hotărârea nr. 51 din 31.03.2020**, Consiliul Județean Botoșani a aprobat proiectul mai sus menționat, valoarea totală a acestuia (3.655.398,59 lei inclusiv TVA), precum și contribuția ce revine Consiliului Județean prin D.G.A.S.P.C. Botoșani (73.473,53 lei), reprezentând 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului. Prin **Hotărârea nr. 86/31.03.2021**, Consiliul Județean a aprobat valoarea totală a proiectului (5.522.784,82 lei inclusiv TVA), precum și contribuția ce revine Consiliului Județean prin D.G.A.S.P.C. Botoșani (1.940.859,76 lei).

Conform prevederilor art. 3 din Contractul de finanțare nr. 5578/11.06.2020: "*În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar*". De asemenea, conform art. 8 pct. (7) din Anexa 1 "Condiții specifice" din contractul de finanțare "*Majorarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuția proprie, prin majorarea valorii neeligibile a proiectului.*"

În cadrul proiectului, procedura de achiziție a lucrărilor de execuție a demarat pe 3.09.2021. Documentația de achiziție a fost întocmită pentru două loturi: Lot 1 "Construirea a două case de tip familial (P+1E)" și Lot 2 "Reabilitarea, modernizarea și dotarea, în vederea schimbării de destinație din clădire C1 – Săli de clasă în Centru de zi pentru deprinderi de viață independentă". Pentru Lotul 1 s-a finalizat procedura de achiziție și a fost încheiat contractul nr. 38.291/11.11.2021, în valoare de 2.802.611,11 lei cu TVA. În luna noiembrie au demarat lucrările de execuție (Ordin de începere a lucrărilor nr. 39.209/17.11.2021). Până acum au fost realizate lucrări care țin de amenajarea terenului, de organizarea de șantier, arhitectură și rezistență.

Pentru Lotul 2 al procedurii de achiziție "Reabilitarea, modernizarea și dotarea, în vederea schimbării de destinație din clădire C1 – Săli de clasă în Centru de zi pentru deprinderi de viață independentă", în cadrul procedurii de achiziție lansată pe 3.09.2021 nu a fost depusă nici o ofertă, operatorii economici motivând valoarea estimată scăzută, comparativ cu prețurile actuale la materialele de construcții. În vederea reluării procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de execuție lucrări de reabilitare, firma care a elaborat proiectul tehnic a făcut actualizarea componentei financiare pentru acest lot. În urma actualizării valorii estimate pentru lucrările de reabilitare, modernizare și dotare a

Centrului de zi, valoarea devizului general s-a modificat de la 5.522.784,82 lei cu TVA la 6.431.905,17 lei cu TVA. Devizul a fost actualizat conform prețurilor aferente lunii noiembrie 2021.

Prin adresa nr. 1174 din 11.01.2022, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani a solicitat următoarele:

- modificarea valorii totale a proiectului de la 5.522.784,82 lei la **6.431.905,17 lei** ;
- modificarea contribuției ce revine Consiliului Județean Botoșani, prin D.G.A.S.P.C Botoșani, de la 1.940.859,76 lei la **2.849.980,11 lei**, sumă formată din: 73.473,53 lei (valoare cofinanțare eligibilă a Beneficiarului, reprezentând 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului) și 2.776.506,58 lei (reprezentând cheltuieli neeligibile).

Față de cele de mai sus, supun spre dezbateră și adoptare proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.

PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Direcția Dezvoltare și Promovare

Direcția Juridică, Administrație Publică Locală
Direcția Buget-Finanțe

Nr. 1411 din 20.01.2022

VIZAT,
ADMINISTRATOR PUBLIC
Cristian NISTOR

RAPORT DE SPECIALITATE

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani este în implementare proiectul **"Închiderea Centrului de Plasament 'SF. NICOLAE' Trușești"**, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2021. Contractul de finanțare nr. 5578 a fost semnat în data de 11.06.2020, de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și D.G.A.S.P.C Botoșani.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și socială, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grupul vulnerabil: copii 8.3.C apel 2. Având în vedere fondurile limitate disponibile pentru Obiectivul specific 8.3.C., pentru asigurarea utilizării eficiente a acestora, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) a convenit împreună cu Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional (AMPOR) finanțarea prin apel necompetitiv POR a 50 de centre de plasament eligibile pentru închidere. Centrul de plasament "Sf. Nicolae" Trușești a fost inclus în lista care cuprinde toate centrele de plasament existente la nivel național, în urma unei ample cercetări realizată în cadrul unui proiect implementat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) cu experți ai Băncii Mondiale.

Scopul proiectului este dezinstituționalizarea copiilor protejați în Centrul de plasament "Sf. Nicolae" Trușești și dezvoltarea de servicii sociale alternative, prin construirea a două case de tip familial și înființarea unui centru de zi în localitatea Trușești.

Prin **Hotărârea nr. 51/31.03.2020**, Consiliul Județean a aprobat proiectul mai sus menționat, valoarea totală a acestuia (3.655.398,59 lei inclusiv TVA), precum și contribuția ce revine Consiliului Județean prin D.G.A.S.P.C. Botoșani (73.473,53 lei), reprezentând 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului.

În data de 3.03.2021 a fost recepționat Proiectul tehnic al obiectivului, prin care, urmare modificărilor/completărilor realizate de proiectant, valoarea investiției s-a modificat de la 3.655.398,59 lei la 5.522.784,82 lei. Prin **Hotărârea nr. 86/31.03.2021**, Consiliul Județean a aprobat valoarea totală a proiectului (5.522.784,82 lei inclusiv TVA), precum și contribuția ce revine Consiliului Județean prin D.G.A.S.P.C. Botoșani (1.940.859,76 lei).

Conform Calendarului activităților proiectului, în cele 18 luni de implementare, până în prezent au fost desfășurate următoarele *activități*:

- achiziția și realizarea documentației tehnice faza SF/DALI
- achiziția și realizarea proiectului tehnic al obiectivului
- achiziția și finalizarea serviciului de verificare de calitate a proiectului tehnic, de către verficatori autorizați
- achiziția și derularea serviciului de publicitate și informare – a fost publicat primul comunicat de presă, a fost organizată prima conferință de presă, a fost realizată pagina web a

proiectului (pagină care este actualizată lunar cu activitățile desfășurate), a fost executat și montat panoul temporar la demararea lucrărilor de construcție.

- achiziția și derularea serviciului de audit financiar extern – au fost elaborate patru rapoarte de audit corespunzătoare celor 4 cereri de rambursare transmise

- au fost transmise patru cereri de rambursare, dintre care trei au fost aprobate de Autoritatea de Management, iar ultima este în evaluare.

- achiziția execuției lucrărilor - Procedura de achiziție a lucrărilor de execuție a demarat pe 3.09.2021. Documentația de achiziție a fost întocmită pentru două loturi: Lot 1 "Construirea a două case de tip familial (P+1E)" și Lot 2 "Reabilitarea, modernizarea și dotarea, în vederea schimbării de destinație din clădire C1 – Săli de clasă în Centru de zi pentru deprinderi de viață independentă".

Pentru Lotul 1 s-a finalizat procedura de achiziție și a fost încheiat contractul nr. 38.291/11.11.2021 cu firma SC D&D CONSTRUCT SRL Botoșani, în valoare de 2.802.611,11 lei cu TVA. În luna noiembrie au demarat lucrările de execuție (Ordin de începere a lucrărilor nr. 39.209/17.11.2021). Până acum au fost realizate lucrări care țin de amenajarea terenului, de organizarea de șantier, arhitectură și rezistență.

Pentru Lotul 2 al procedurii de achiziție "Reabilitarea, modernizarea și dotarea, în vederea schimbării de destinație din clădire C1 – Săli de clasă în Centru de zi pentru deprinderi de viață independentă", în cadrul procedurii de achiziție lansată pe 3.09.2021 nu a fost depusă nici o ofertă, operatorii economici motivând valoarea estimată scăzută, comparativ cu prețurile actuale la materialele de construcții. În vederea reluării procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de execuție lucrări de reabilitare, firma care a elaborat proiectul tehnic a făcut actualizarea componentei financiare pentru acest lot. În urma actualizării valorii estimate pentru lucrările de reabilitare, modernizare și dotare a Centrului de zi, valoarea devizului general s-a modificat de la 5.522.784,82 lei cu TVA la 6.431.905,17 lei cu TVA. Devizul a fost actualizat conform prețurilor aferente lunii noiembrie 2021.

Conform prevederilor art. 3 din Contractul de finanțare nr. 5578/11.06.2020: *"În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar"*. De asemenea, conform art. 8 pct. (7) din Anexa 1 "Condiții specifice" din contractul de finanțare *"Majorarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuția proprie, prin majorarea valorii neeligibile a proiectului."*

Conform Actului adițional nr 1 la Contractul de finanțare, valoarea totală de 5.522.784,82 lei a fost structurată după cum urmează:

- valoare totală eligibilă: 3.655.398,59 lei din care:
- 2.558.779,00 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
- 1.023.146,06 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național
- 73.473,53 lei - valoare cofinanțare eligibilă a Beneficiarului
- valoare totală neeligibilă: 1.867.386,23 lei.

Având în vedere că închiderea Centrului de plasament "Sf. Nicolae" Trușești a fost un obiectiv al Strategiei județene în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, obiectiv a cărui realizare a demarat în anul 2018, acesta trebuie finalizat prin realizarea indicatorilor prevăzuți în proiect: construirea a două case de tip familial și înființarea unui centru de zi.

Prin adresa nr. 1174 din 11.01.2022, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani a solicitat următoarele:

- modificarea valorii totale a proiectului de la 5.522.784,82 lei la **6.431.905,17 lei** ;
- modificarea contribuției ce revine Consiliului Județean Botoșani, prin D.G.A.S.P.C Botoșani, de la 1.940.859,76 lei la **2.849.980,11 lei**, sumă formată din: 73.473,53 lei (valoare cofinanțare eligibilă a Beneficiarului, reprezentând 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului) și 2.776.506,58 lei (reprezentând cheltuieli neeligibile).

Față de cele de mai sus, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Director executiv,
Otilia MORUZ

Director executiv,
Amalia MARIAN

Director executiv,
Magda DIDII