



R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Proiect
Nr. 98 din 25.03.2021

H O T Ă R Ă R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectului

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de _____.03.2021, **urmare** adresei nr. 8964 din 17.03.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3916 din 15.03.2021,

analizând Referatul de aprobare nr. 5046 din 23.03.2021 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectului,

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 5047 din 23.03.2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, Direcției Dezvoltare și Promovare, al Direcției Juridică, Administrație Publică Locală și al Direcției Buget-Finanțe;

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură;

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism;

- Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, activități social-culturale, sportive, tineret și de agrement;

- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare și parteneriate.

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se modifică art. 4 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă valoarea totală a proiectului **Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești**, în cuantum de **5.522.784,82 lei** (inclusiv TVA)”.

Art. 2 Se modifică art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă contribuția ce revine Consiliului Județean Botoșani prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, în cuantum de **1.940.859,76 lei** reprezentând 35,14% din valoarea eligibilă a proiectului”.

Art. 3 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE,

Doina-Elena FEDEROVICI

Avizat pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică BEJENARIU

Botoșani,
Nr. _____ din _____ 2021



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Nr. 5046 din 23.03.2021

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor și domnilor consilieri,

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani se implementează proiectul ”Închiderea Centrului de Plasament ”SF. NICOLAE” Trușești”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2021. Contractul de finanțare nr. 5578 a fost semnat în data de 11.06.2020, de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și D.G.A.S.P.C Botoșani.

Scopul proiectului este dezinstituționalizarea copiilor protejați în Centrul de plasament ”Sf. Nicolae” Trușești și dezvoltarea de servicii sociale alternative, prin construirea a două case de tip familial și înființarea unui centru de zi în loc. Trușești.

Prin Hotărârea nr. 51 din 31.03.2020, Consiliul Județean Botoșani a aprobat proiectul mai sus menționat, valoarea totală a acestuia (3.655.398,59 lei inclusiv TVA), precum și contribuția ce revine Consiliului Județean prin D.G.A.S.P.C. Botoșani (73.473,53 lei), reprezentând 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului.

Conform prevederilor art. 3 din Contractul de finanțare nr. 5578/11.06.2020, ”*În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar*”.

În data de 03.03.2021 a fost recepționat Proiectul tehnic al obiectivului, proiect care are vizele verifcătorilor autorizați. Urmare modificărilor/completărilor realizate de proiectant, valoarea investiției s-a modificat de la 3.655.398,59 lei la 5.522.784,82 lei. Conform precizărilor proiectantului, diferența de 1.867.386,23 lei este motivată de următoarele modificări/completări față de documentația la faza SF/DALI, care a fost întocmit în 2018 și actualizat în mai 2019, prin:

- modificarea soluției sistemului de fundare pentru cele două case de tip familial, conform Studiului Geotehnic și Normativului ce reglementează proiectarea pe pământuri sensibile la umezire;
- completare documentație cu scară metalică exterioară la ambele case de tip familial;
- completare soluție tehnică sistematizare pe vertical;
- completare soluție tehnică spațiu de joacă;
- completare soluție tehnică pentru realizarea împrejmuirii;
- completare documentație cu lucrări aferente canalizării pluviale;
- abrogarea HG nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice;
- creșterea prețurilor la materii prime și materiale (beton, armatură);
- creșterea prețurilor la echipamente/utilaje;
- creșterea salariului minim.

Prin adresa nr. 8964 din 17.03.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani solicită modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectului, în sensul modificării valorii totale a proiectului de la 3.655.398,59 lei la **5.522.784,82 lei** și a contribuției ce revine Consiliului Județean Botoșani, prin D.G.A.S.P.C Botoșani, de la 73.473,53 lei (reprezentând 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului) la **1.940.859,76 lei** (reprezentând 35,14% din valoarea eligibilă a proiectului).

Față de cele de mai sus, supun spre dezbateră și adoptare proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.

PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

**Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Botoșani**

Direcția Dezvoltare și Promovare

**Direcția Juridică, Administrație Publică Locală
Nr. 5047 din 23.03.2021**

Direcția Buget-Finanțe

**VIZAT,
ADMINISTRATOR PUBLIC
Cristian NISTOR**

RAPORT DE SPECIALITATE

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani se implementează proiectul ”Închiderea Centrului de Plasament ”SF. NICOLAE” Trușești”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2021. Contractul de finanțare nr. 5578 a fost semnat în data de 11.06.2020, de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și D.G.A.S.P.C Botoșani.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și socială, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grupul vulnerabil: copii 8.3.C apel 2.

Având în vedere fondurile limitate disponibile pentru Obiectivul specific 8.3.C., pentru asigurarea utilizării eficiente a acestora, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) a convenit împreună cu Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional (AMPOR) finanțarea prin apel necompetitiv POR a 50 de centre de plasament eligibile pentru închidere. Centrul de plasament ”Sf. Nicolae” Trușești a fost inclus în lista care cuprinde toate centrele de plasament existente la nivel național, în urma unei ample cercetări realizată în cadrul unui proiect implementat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) cu experți ai Băncii Mondiale.

Scopul proiectului este dezinstituționalizarea copiilor protejați în Centrul de plasament ”Sf. Nicolae” Trușești și dezvoltarea de servicii sociale alternative, prin construirea a două case de tip familial și înființarea unui centru de zi în loc. Trușești.

Conform Calendarului activităților proiectului, în cele 9 luni de implementare, până în prezent au fost desfășurate următoarele activități:

- achiziția și realizarea documentației tehnice faza SF/DALI;
- achiziția și realizarea proiectului tehnic al obiectivului;
- achiziția și derularea serviciului de publicitate și informare – a fost publicat primul comunicat de presă și a fost organizată prima conferință de presă;
- achiziția și derularea serviciului de audit financiar extern – au fost elaborate două rapoarte de audit;
- achiziția și finalizarea serviciului de verificare de calitate a proiectului tehnic, de către verificali autori zați;
- au fost transmise două cereri de rambursare care au fost aprobate de Autoritatea de Management.

Prin Hotărârea nr. 51 din 31.03.2020, Consiliul Județean Botoșani a aprobat proiectul mai sus menționat, valoarea totală a acestuia (3.655.398,59 lei inclusiv TVA), precum și contribuția ce

revine Consiliului Județean prin D.G.A.S.P.C. Botoșani (73.473,53 lei), reprezentând 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului.

În data de 03.03.2021 a fost recepționat Proiectul tehnic al obiectivului, proiect care are vizele verifcătorilor autorizați. Urmare modificărilor/completărilor realizate de proiectant, valoarea investiției s-a modificat de la 3.655.398,59 lei la 5.522.784,82 lei. Conform precizărilor proiectantului, diferența de 1.867.386,23 lei este motivată de următoarele modificări/completări față de documentația la faza SF/DALI, care a fost întocmit în 2018 și actualizat în mai 2019, prin:

- modificarea soluției sistemului de fundare pentru cele două case de tip familial, conform Studiului Geotehnic și Normativului ce reglementează proiectarea pe pământuri sensibile la umezire;

- completare documentație cu scară metalică exterioară la ambele case de tip familial;
- completare soluție tehnică sistematizare pe vertical;
- completare soluție tehnică spațiu de joacă;
- completare soluție tehnică pentru realizarea împrejmuirii;
- completare documentație cu lucrări aferente canalizării pluviale;
- abrogarea HG nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice;
- creșterea prețurilor la materii prime și materiale (beton, armatură);
- creșterea prețurilor la echipamente/utilaje,
- creșterea salariului minim.

Conform prevederilor art. 3 din Contractul de finanțare nr. 5578/11.06.2020, *”În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar”*.

Având în vedere că închiderea Centrului de plasament ”Sf. Nicolae” Trușești a fost un obiectiv al Strategiei județene în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, obiectiv a cărui realizare a demarat în anul 2018, acesta trebuie finalizat prin realizarea indicatorilor prevăzuți în proiect: construirea a două case de tip familial și înființarea unui centru de zi.

Prin adresa nr. 8964 din 17.03.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani solicită modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectului, în sensul modificării valorii totale a proiectului de la 3.655.398,59 lei la **5.522.784,82 lei** și a contribuției ce revine Consiliului Județean Botoșani, prin D.G.A.S.P.C Botoșani, de la 73.473,53 lei (reprezentând 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului) la **1.940.859,76 lei** (reprezentând 35,14% din valoarea eligibilă a proiectului).

Față de cele de mai sus, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

**Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Botoșani**
Director executiv,
Doina NACU

**Direcția Dezvoltare și
Promovare**
Director executiv,
Otilia MORUZ

Direcția Juridică, Administrație Publică Locală
Director executiv,
Amalia MARIAN

Direcția Buget-Finanțe
Director executiv,
Magda DIDII