



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

PROIECT
Nr. 140 din 23.06.2022

H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea actualizării Devizului General la obiectivul de investiții
„Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași”,
cod SMIS 112979

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 27.06.2022,
analizând Referatul de aprobare nr. 11629 din 23.06.2022 al Președintelui Consiliului Județean privind aprobarea actualizării devizului general la obiectivul de investiții **„Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani- Iași”, cod SMIS 112979** - Contract de finanțare nr. 760 /24.11.2017 Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1,

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 11630 din 23.06.2022 al Direcției Investiții, Achiziții Publice, Direcției Dezvoltare, Promovare, Direcției Buget - Finanțe, și al Direcției Juridice, Administrație Publică Locală,

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism,
- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și cu prevederile art. 2 lit. d) și art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

în temeiul art.173 alin. (1) lit. b), d), alin. (3) lit. f), alin.(5) lit. l) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă actualizarea devizului general la obiectivul de investiții **„Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași”, cod SMIS 112979** - Contract de finanțare nr. 760/ 24.11.2017 Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1, conform Anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
Doina Elena FEDEROVICI

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel – Stelică BEJENARIU

Botoșani,
Nr. _____ din _____ 2022

*Anexa se comunică doar persoanelor interesate.



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Nr. 11629 din 23.06.2022

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor și domnilor consilieri,

Supun atenției dumneavoastră propunerea de aprobare a Devizului General actualizat la obiectivul de investiții „**Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași**”, cod SMIS 112979 în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și în conformitate cu art. 173 alin (1) lit. b), lit. d), alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. l) și 196 alin. 1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ.

Consiliul Județean Botoșani implementează proiectul „**Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași**”, cod SMIS 112979, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura Ten-T, inclusiv a nodurilor multimodale, conform Contractului de finanțare nr. 760 din 24.11.2017, cu termen final 31.12.2023.

După finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru cele 3 loturi (iunie 2021), au fost încheiate 3 contracte de lucrări aferente celor 3 loturi, conform Modelului de contract prevăzut în Anexa 1 la Hotărârea de Guvern nr.1/ 2018.

În conformitate cu prevederile art.10 litera c) din HG 907/2017, s-a actualizat Devizul General al obiectivului de investiții, rezultând valoarea totală de finanțare a obiectivului de investiții, respectiv **455.648.162,30 lei**.

În acordurile contractuale de execuție a lucrărilor pentru cele 3 loturi, există formulă de ajustare a prețurilor, astfel încât valoarea totală actualizată rezultată ca urmare a Ajustării prețurilor pentru cele 3 loturi, este de **538.332.389,62 lei** și este determinată prin aplicarea condițiilor Clauzei 48 [Ajustarea Prețului], subclauza 48.3, coroborată cu 48.5 din acordurile contractuale de execuție lucrări. Valoarea suplimentară estimată este **82.684.227,32 lei**.

UAT BOTOSANI + U.A.T. IASI

	Deviz General actualizat după licitație Iunie 2021 - lei- inclusiv TVA	Deviz General actualizat conform ajustărilor contractuale Iunie 2022 - lei-inclusiv TVA
TOTAL GENERAL	455.648.162,30	538.332.389,62
din care: C+M	422.420.404,86	504.114.252,85

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare ca valoarea totală a obiectivului de investiții actualizată după finalizarea procedurilor de achiziție publică, să se majoreze de la **455.648.162,30 lei, inclusiv TVA, (~95,22 milioane euro)** la **538.332.389,62 lei, inclusiv TVA (~108,88 milioane euro), în plus cu 82.684.227,32 lei** reprezentând contravaloarea ajustărilor calculate conform prevederilor clauzelor de ajustare din acordurile contractuale de execuție lucrări.

Defalcarea pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, conform Devizului General actualizat, este prevăzută în Anexa la prezentul proiect de hotărâre.

Cheltuielile care se finanțează prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1 sunt asigurate prin Contractul de finanțare nr. 760/24.11.2017 încheiat între parteneriatul dintre U.A.T. BOTOSANI, U.A.T. IASI și 15 U.A.T.-uri și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene și O.I. ADR Nord Est Piatra Neamț și fac obiectul unui alt proiect de hotărâre .

Față de cele prezentate, supun atenției dvs. proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.

PREȘEDINTE,
Doina Elena FEDEROVICI



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

**DIRECȚIA INVESTIȚII
ACHIZIȚII PUBLICE**

DIRECȚIA BUGET- FINANȚE

**DIRECȚIA DEZVOLTARE
ȘI PROMOVARE**
Nr. 11630 din 23.06.2022

**DIRECȚIA JURIDICĂ,
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
LOCALĂ**

**Vizat,
VICEPREȘEDINTE
Dorin BIRTA**

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune spre aprobare actualizarea Devizului General la obiectivul de investiții „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani- Iași”, cod SMIS 112979, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, și în conformitate cu art. 173 alin (1) lit. b), lit. d), alin. (3) lit. f), alin.(5) lit. l) și 196 alin.1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ.

Consiliul Județean Botoșani implementează proiectul „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași”, cod SMIS 112979, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura Ten-T, inclusiv a nodurilor multimodale, conform Contractului de finanțare nr. 760 din 24.11.2017, cu termen final 31.12.2023.

Consiliul Județean Botoșani implementează proiectul „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași”, cod SMIS 112979, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura Ten-T, inclusiv a nodurilor multimodale, conform Contractului de finanțare nr. 760 din 24.11.2017, cu termen final 31.12.2023.

După finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru cele 3 loturi (iunie 2021), au fost încheiate 3 contracte de lucrări aferente celor 3 loturi, conform Modelului de contract prevăzut în Anexa 1 la Hotărârea de Guvern nr.1/ 2018.

În conformitate cu prevederile art.10 litera c) din HG 907/2017, s-a actualizat Devizul General al obiectivului de investiții, rezultând valoarea totală de finanțare a obiectivului de investiții, respectiv **455.648.162,30 lei**.

În acordurile contractuale de execuție a lucrărilor pentru cele 3 loturi, există formulă de ajustare a prețurilor, astfel încât valoarea totală actualizată rezultată ca urmare a Ajustării prețurilor pentru cele 3 loturi, este de **538.332.389,62 lei** și este determinată prin aplicarea condițiilor Clauzei 48 [Ajustarea Prețului], subclauza 48.3, coroborată cu 48.5 din acordurile contractuale de execuție lucrări. Valoarea suplimentară estimată este **82.684.227,32 lei**.

UAT BOTOSANI + U.A.T. IASI

	Deviz General actualizat după licitație Iunie 2021 - lei- inclusiv TVA	Deviz General actualizat conform ajustărilor contractuale Iunie 2022 - lei-inclusiv TVA
TOTAL GENERAL	455.648.162,30	538.332.389,62
din care: C+M	422.420.404,86	504.114.252,85

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare ca valoarea totală a obiectivului de investiții actualizată după finalizarea procedurilor de achiziție publică, să se majoreze de la **455.648.162,30 lei**, inclusiv TVA, (~95,22 milioane euro) la **538.332.389,62 lei, inclusiv TVA (~108,88 milioane euro), în plus cu 82.684.227,32 lei** reprezentând contravaloarea ajustărilor calculate conform prevederilor clauzelor de ajustare din acordurile contractuale de execuție lucrări.

Defalcarea pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, conform Devizului General actualizat, este prevăzută în Anexa la prezentul proiect de hotărâre.

Cheltuielile care se finanțează prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1 sunt asigurate prin Contractul de finanțare nr. 760/24.11.2017 încheiat între parteneriatul dintre U.A.T. BOTOSANI, U.A.T. IASI și 15 U.A.T.-uri și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene și O.I. ADR Nord Est Piatra Neamț și fac obiectul unui alt proiect de hotărâre .

Față de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean a proiectului de hotărâre inițiat în acest scop.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Antonela PĂTRAȘCU**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Magda DIDII**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Otilia MORUZI**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Amalia MARIAN**