



# ROMÂNIA

## JUDEȚUL BOTOȘANI

### CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;  
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

### HOTĂRÂRE

*pentru modificarea Hotărârii nr. 23/28.01.2010 privind aprobarea Proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea de Nord-Est” și a cheltuielilor legate de proiect, aferente Consiliului Județean Botoșani*

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2010

**urmare** adresei nr. 398/15.07.2010 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST”, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 7066 / 15.07.2010, prin care se solicită aprobarea prin hotărâre de consiliu județean a calendarului activităților aferente proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și a calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea de Nord - Est”,

**analizând** Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Botoșani pentru modificarea Hotărârii nr. 23/28.01.2010,

**având în vedere** Raportul de specialitate elaborat de Serviciul Proiecte, Cooperare Internațională și Parteneriate din cadrul Consiliului Județean Botoșani,

**văzând** Raportul de avizare al Comisiei pentru integrare europeană,

**în temeiul** art. 91 alin. (1) lit. f) și art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările ulterioare,

### hotărâște

**Art. 1** Se modifică Hotărârea Consiliului Județean nr. 23/28.01.2010, prin adăugarea articolului 1<sup>1</sup> care va avea următorul conținut :

“Se aprobă activitățile proiectului *Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și a calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea de Nord - Est*, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

**Art.2** Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 23/28.01.2010 rămân neschimbate.

**Art.3** Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile de specialitate din aparatul propriu, asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,

Mihai ȚĂBULEAC

CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
Marcel-Stelică BEJENARIU

Botoșani,  
Nr. 99 din 29.07. 2010

### 2.3.6. Calendarul activităților

| Nr. crt. | Activitate/ subactivitate                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabil cu implementarea activității | Anul I |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | Anul II |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 0      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12      | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| A.1      | Semnarea contractului de finanțare                                                                                                                                                                                                                                      | OI/AM POR, CA-ADIE, MP                   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.1.1    | Vizita la fața locului pentru verificarea documentelor de eligibilitate (etapă pre-contractuală).                                                                                                                                                                       | MP, RF                                   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.1.2    | Semnarea contractului de finanțare.                                                                                                                                                                                                                                     | OI/AM POR, CA-ADIE, MP                   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.2      | Organizarea activității Unități de Implementare a Proiectului                                                                                                                                                                                                           | UIP                                      |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.2.1    | Convocarea și derularea ședinței de constituire                                                                                                                                                                                                                         | UIP                                      |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.3      | Publicitatea proiectului și promovarea serviciilor create                                                                                                                                                                                                               | MP, RA, AM, RF                           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.3.1    | Organizarea procedurilor de achiziție publică a serviciilor de publicitate și informare (elaborarea documentației, nominalizarea și convocarea comisiilor de evaluare, realizarea procedurii de achiziție, încheierea contractului).                                    | RA, AM, RF                               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.3.2    | Susținerea conferinței de presă de lansare a proiectului și publicarea anunțurilor locale.                                                                                                                                                                              | CA-ADIE, MP, AM, RCS                     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.3.3    | Elaborarea și transmiterea de comunicate de presă (periodic)                                                                                                                                                                                                            | RCS                                      |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.3.4    | Conceperea și distribuirea materialelor de informare și amplasarea panourilor de promovare , precum și a plăcii permanente. Pregătirea achiziționării autoturajelor care vor fi amplasate pe autospecialele achiziționale (pe măsură ce se recepționează echipamentele) | AM, RTS, C                               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.3.5    | Conferință de presă de finalizare a proiectului și publicarea anunțurilor în presa locală.                                                                                                                                                                              | CA-ADIE, MP și RTS                       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.4      | Selectarea firmei care va furniza servicii de management al proiectului                                                                                                                                                                                                 | MP, RA, AM, RF                           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.4.1    | Elaborarea documentației de atribuire.                                                                                                                                                                                                                                  | RA, AM, RF                               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.4.2    | Nominalizarea și convocarea comisiei de evaluare și realizarea procedurii de achiziție                                                                                                                                                                                  | RA, AM, RF                               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.4.3    | Încheierea contractului de management.                                                                                                                                                                                                                                  | MP, RF                                   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.4.4    | Prestarea serviciilor de management al proiectului.                                                                                                                                                                                                                     | MP, RCS                                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.5      | Organizarea procedurilor de achiziție publică pentru desemnarea furnizorului furnizorilor de echipamente și autospeciale                                                                                                                                                | MP, AM, RA, RF, RT, RTS                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.5.1    | Elaborarea documentației de atribuire pentru achiziționarea de:<br>• ambulanțe de prim ajutor (24 buc.);<br>• ambulanțe de reanimare (6 buc.);                                                                                                                          | RA, RTS, RT, RF                          |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.5.2    | Publicarea anunțului pentru competiție (SEAP și Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).                                                                                                                                                                                  | RA, RF                                   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.5.3    | Derularea procedurii de atribuire și semnarea contractului/contractelor cu furnizorul/furnizorii de bunuri.                                                                                                                                                             | MP, AM, RF                               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.6      | Pregătirea documentației în vederea depunerii cererii de pre-finanțare.                                                                                                                                                                                                 | MP, RF                                   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.6.1    | Elaborarea cererii de pre-finanțare.                                                                                                                                                                                                                                    | RF                                       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.6.2    | Depunerea cererii de pre-finanțare la OI.                                                                                                                                                                                                                               | MP                                       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.7      | Pregătirea și semnarea contractelor de comodat în vederea cedării dreptului de utilizare a echipamentelor ce urmează a fi achiziționate către inspectoratele județene pentru situații de urgență.                                                                       | MP, RTS, RT                              |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.8      | Livrarea, recepționarea și transferul echipamentelor achiziționate către utilizatorii agreați.                                                                                                                                                                          | MP, RTS, RT, AM                          |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.8.1    | Nominalizarea și convocarea comisiilor de recepție.                                                                                                                                                                                                                     | MP, AM, RT, RTS                          |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.8.2    | Livrarea, recepționarea și transferul echipamentelor către localitățile stabilite.                                                                                                                                                                                      | RTS AM                                   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.9      | Evaluarea finanțării externe a proiectului (Audit)                                                                                                                                                                                                                      | AM, RA, RF                               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.9.1    | Elaborarea documentației de atribuire a contractului de servicii de audit.                                                                                                                                                                                              | RA, RF                                   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

| Nr. crt. | Activitate/ subactivitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabili cu implementarea activității | Anul I |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | Anul II |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | 0      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12      | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| A.9.2    | Nominalizarea și convocarea comisiei de evaluare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AM                                        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.9.3    | Organizarea procedurilor de achiziție publică a serviciilor de audit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AM, RA                                    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.9.4    | Desemnarea câștigătorului și semnarea contractului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AM, RF                                    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.9.5    | Prestarea serviciilor de audit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C, RF                                     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.10     | Elaborarea rapoartelor intermediare și a cererilor de rambursare pentru cheltuielile efectuate cu achiziționarea echipamentelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MP, RF, AM                                |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.11     | Organizarea procedurilor de achiziție publică pentru desemnarea furnizorului/ furnizorilor de echipamente și autospeciale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MP, AM, RA, RF, RTS, RT                   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.11.1   | Elaborarea documentației de atribuire pentru achiziționarea de: <ul style="list-style-type: none"><li>• autospeciale complexe de intervenție, descarcare și acordarea asistenței medicale de urgență (10 buc.);</li><li>• autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate medie (5 buc.);</li><li>• autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mare (3 buc.);</li><li>• echipamente pentru dotarea centrului mobil de comanda și control.</li></ul> | RA, RTS, RT, RF                           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.11.2   | Publicarea anunțului pentru competiție (SEAP și Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RA, RF                                    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.11.3   | Derularea procedurii de atribuire și semnarea contractului/contractelor cu furnizorul/furnizorii de bunuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MP, AM, RF                                |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.12     | Livrarea, recepționarea și transferul echipamentelor achiziționate către utilizatorii agreați.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MP, RTS, RT, AM                           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.12.1   | Nominalizarea și convocarea comisiilor de recepție.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MP, AM, RTS, RT                           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.12.2   | Livrarea, recepționarea și transferul echipamentelor către locațiile stabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RTS, AM                                   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.13     | Monitorizarea modului de utilizare a echipamentelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C, MP, AM, RTS, RT                        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| A.13.1   | Evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor asumați prin proiect (trimestrial)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C, AM, RTS                                |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

#### Legendă:

CA-ADIE - Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;  
OI/ AM-POR - Organismul Intermediar / Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional;  
C - câștigător al unei proceduri de licitație;  
UIP - unitatea de implementare a proiectului;  
MP - manager de proiect;  
AM - asistent manager (reprezentantul fiecărui județ în echipa de implementare a proiectului);  
RT - responsabil tehnic;  
RTS - responsabil tehnic de specialitate;  
RA - responsabil achiziții;  
RF - responsabil financiar;  
RCS - responsabil comunicare și secretar.

PRESEDINTE;

Mihai Tăbuleac



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
Marcel - Stelica Bejenaru

